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ABSTRAK 
 
Pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontraktual maupun 
pemberdayaan masyarakat diharapkan mempertimbangkan berbagai kriteria, sub kriteria 
dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan kriteria yang 
dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi antara lain adalah waktu, biaya, 
mutu, partisipasi masyarakat, dan administrasi. Permasalahan penelitian ini adalah 
pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi yang tepat dengan harapan tidak menimbulkan 
permasalahan di kemudian hari. 
Maksud penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proyek konstruksi kontraktual 
dan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 1) untuk menentukan faktor – faktor penting dalam memilih 
pelaksanaan proyek konstruksi, 2) menentukan bobot kriteria dan sub kriteria diantara 
sejumlah alternatif dengan  metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 3) memilih 
pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontraktual atau cara pemberdayaan 
masyarakat dengan metode AHP.  
Data primer yang digunakan diambil dengan metode wawancara dan kuisioner yang 
kemudian diolah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis dengan 
menggunakan metode AHP dilakukan dengan perhitungan eigen vector value dan uji 
konsistensi sehingga diketahui rasio konsistensi (CR) dengan ketentuan nilai CR lebih 
kecil dari 0,1 atau 10%. Analisis dengan metode AHP dilakukan untuk seluruh responden 
dari tiap kriteria, sub kriteria dan alternatif yang menjadi pilihan pelaksanaan proyek 
konstruksi. Dari hasil analisis yang diperoleh kemudian dilakukan validasi hasil analisis 
AHP dengan metode wawancara dari perwakilan responden. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya berbagai kriteria yang 
dipertimbangkan antara lain adalah waktu, biaya, mutu, partisipasi masyarakat, dan 
adminstrasi. Dengan beberapa sub kriteria yang telah disajikan diantara kriteria tersebut 
serta dengan pilihan alternatif yang ada antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat. 
Dari hasil analisis kriteria yang ada, maka diketahui bobot kriteria yang menjadi 
pertimbangan pemilihan pelaksanaan konstruksi. Hasil dari urutan bobot kriteria adalah 
sebagai berikut kriteria biaya dengan bobot 0,262 kemudian kriteria mutu dengan bobot 
0,253, selanjutnya kriteria waktu dengan bobot 0,231 dan kriteria partisispasi masyarakat 
dengan bobot 0,142 serta kriteria administrasi dengan bobot 0,112 dengan bobot-bobot dari 
sub kriteria yang ada. Setelah itu diketahui juga bobot alternatif antara kontraktual dan 
pemberdayaan masyarakat. Kemudian diketahui bobot kontraktual adalah 0,649 dan bobot 
pemberdayaan masyarakat adalah 0,351. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot 
alternatif antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat dari tiap-tiap kriteria yang 
dipertimbangkan. Dengan hasil analisis bahwa yang memilih pelaksanaan proyek 
konstruksi secara kontraktual ada 3 kriteria yaitu kriteria biaya, kriteria mutu, dan kriteria 
administrasi. Sedangkan yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi secara 
pemberdayaan masyarakat ada 2 kriteria yaitu kriteria waktu dan kriteria partisipasi 
masyarakat.  
Validasi hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih 
baik dilakukan dengan cara kontraktual. Walaupun antara kontraktual dan pemberdayaan 
masyarakat sama – sama melakukan kontrak, namun kontraktual lebih  adanya tanggung 
jawab yang jelas dan berbadan hukum. 
 
Kata Kunci: kontraktual, pemberdayaan masyarakat, stakeholders,  Analytical Hierarchy 
Process (AHP), validasi. 
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ABSTRACT 
 
Selection of project implementation and construction by way of contractual 
empowerment is expected to consider a variety of criteria, sub-criteria, and can be carried 
out effectictively and efficiently. While the criteria considered in the implementation of 
construction project include the time, cost, quality, community, participation, and 
administration. The problem of the study is the selection of the proper implementation of 
the construction project with the hopes of not cause problems later on. 
The purpose of this study was to evaluate the contractual construction project and 
construction project based on community. While the purpose of this study was to 1) 
determine the factor an important factor in choosing the implementation of construction 
projects, 2) determine the weights of criteria and sub-criteria among a number of 
alternatives to the method of Analytical Hierarchy Process (AHP), 3) selecting the 
implementation of construction projects by way of contractual or how to empower people 
with AHP. 
Primary data used are taken by interview and questionnaire were then processed by 
the method of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis using AHP method is done 
by calculating eigen value vector and test consistency so know consistency ratio (CR) 
provided the value of CR is less than 0,1 or 10%. Analysis by the method of AHP done for 
all respondents of each criteria, sub-criteria and alternatives is the choice of the 
implantation  of construction projects. From the analysis results obtained and validated 
results of the AHP analysis by interview of representative respondents. 
The conclusion from this study showed a range of criteria considered include time, 
cost, quality, community participation, and administration. With some sub-criteria that 
have been presented between these criteria and the alternatives that exist between 
contractual and empowerment. From the analysis of the existing criteria, the know weight 
of the selection criteria to be considered construction. The results of sequence weighting 
criteria era as follows cost criteria weighting 0,262 then 0,253 quality criteria with weights, 
then the criteria when weighting 0,231 and community participation criteria with weights 
0,142 and 0,112 with weights administrative criteria with  the weights of sub-criteria. After 
that the weights is also know to alternate between contractual and empowerment. Then 
know contractual weight is 0,649 and the weights is 0,351 empowerment. Further 
calculations of alternative weighting between contractual and empowerment of each 
criteria considered. With the results f the analysis are choosing contractual implementation 
of construction projects there are three criteria : the criteria of cost, quality criteria and 
administrative criteria. While choosing the project of construction of community there are 
2 criteria : the criteria of time and participation criteria. 
Validation of the results of the analysis indicate that the implementation of the 
construction project is done by contractual. Although the contractual and community alike-
the same contract, but over the contractual responsibilities are clear and to legal entities. 
 
Keywords : Contractual, community, stakeholders, Analytical Hierarchy Process (AHP), 
Validation. 
 
 
 
 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat taufiq dan hidayah-Nya 
dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual 
dengan Proyek Konstruksi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP), sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.  
 Pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi oleh para stakeholders yang terlibat 
dalam proyek konstruksi antara lain penyedia jasa, pengguna anggaran, pejabat pembuat 
komitmen, tim pelaksana pekerjaan umum, dan fasilitator. Masing – masing 
stakeholders akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan proyek 
konstruksi. Pada tesis ini dibahas mengenai pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi 
antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak 
yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Ir. Bambang Riyanto, DEA., Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil 
Universitas Diponegoro Semarang . 
2. Ir. M. Agung Wibowo, MM,MSc,PhD., Dosen pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 
3. Ir. Bambang Purwanggono, M.Eng., Dosen pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini. 
4. Teman – teman Program Pascasarjana Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi 
angkatan 2009 
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 
 Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna, sehingga penulis berterima 
kasih atas kritik dan saran untuk membuat tesis ini lebih baik. Semoga tesis ini dapat 
bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca budiman. 
 
Semarang,  05 Pebruari 2013 
 
                                                                                            Ummi Chasanah 
viii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  ....................................................................................................... i  
HALAMAN PENGESAHAN  ......................................................................................... ii 
ABSTRAK ........................................................................................................................ iii 
ABSTRACT ....................................................................................................................... iv 
KATA PENGANTAR  ..................................................................................................... v  
DAFTAR ISI  ................................................................................................................... vi  
DAFTAR TABEL  ........................................................................................................... ix  
DAFTAR GAMBAR   ...................................................................................................... xii  
 
BAB I  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  ............................................................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 4 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  ...................................................................... 4  
1.4 Batasan Penelitian  .......................................................................................... 5  
1.5 Manfaat Penelitian  ......................................................................................... 5  
1.6 Sistematika Penulisan  .................................................................................... 5  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konstruksi  ...................................................................................................... 7 
2.2 Pengertian Proyek Konstruksi  ....................................................................... 9  
2.3 Jenis Proyek Konstruksi ................................................................................. 11  
2.4 Tahapan - Tahapan Pelaksanaan Proyek Konstruksi  ..................................... 11  
2.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat  .......................................................... 15  
2.6 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat  ......................................................... 18  
2.7 Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan  .......................................... 20  
2.8 Pengaruh antara Kualitas, Waktu, dan Biaya, dalam Pelaksanaan Pemba … 
         ngunan  ........................................................................................................... 24  
2.9 Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)  ............................................... 28  
2.9.1 Prinsip Dasar Metode AHP  ..................................................................... 30  
2.9.2 Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison) ................................ 32 
2.9.3 Konsistensi Metode AHP  ........................................................................ 34  
ix 
 
2.9.4 Proses AHP  .............................................................................................. 35 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian  .......................................................................................... 36  
3.2 Tahapan Penelitian  ........................................................................................ 36  
3.3 Sumber Data  .................................................................................................. 38  
3.3.1 Data Primer  .............................................................................................. 38  
3.3.2 Data Sekunder  .......................................................................................... 40 
3.4 Objek Penelitian  ............................................................................................ 40  
3.5 Pengumpulan Data dan Pembahasan Data  .................................................... 40  
3.5.1 Pengumpulan Data  ................................................................................... 40 
3.5.2  Pembahasan Data ...................................................................................... 40 
3.5.3 Tahapan Analisis Data  ............................................................................. 42 
3.5.4  Validasi Hasil Analisis AHP (Analythical Hierarchy Process) ............... 43 
 
BAB IV DATA DAN ANALISIS  
4.1 Diskripsi Responden Penelitian  ..................................................................... 44 
 a.  Pendidikan Responden  ............................................................................ 44 
 b.  Pengalaman Responden  ........................................................................... 45 
4.2 Project Life Cycle  .......................................................................................... 47 
4.2.1 Analisis Hirarki Metode Evaluasi Proyek Konstruksi (Kontraktual dan  
               Pemberdayaan Masyarakat)  ..................................................................... 51 
a. Decomposition  ......................................................................................... 51 
b. Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison)  ............................... 55 
4.3 Hasil Interview Data Hasil Analisis pada Pemangku Kepentingan ………...  
         (Stakeholders). ................................................................................................ 113 
 
BAB V PEMBAHASAN  
5.1 Tahapan – tahapan Pelaksanaan Proyek Konstruksi ...................................... 123 
5.2 Skala Prioritas dari Responden  ...................................................................... 124 
5.3 Validasi Metode Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP)  ................ 131 
 
 
x 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  
6.1 Kesimpulan  .................................................................................................... 135 
6.2 Saran  .............................................................................................................. 136 
 
DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................................... 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 2.1  Skala Fundamental  .....................................................................................  32  
Tabel 2.2 Matrik Perbandingan Berpasangan  .............................................................  33  
Tabel 2.3 Nilai Pembangkit Random (RI) ...................................................................  34  
Tabel 4.1  Pendidikan Responden  ...............................................................................  44 
Tabel 4.2  Pengalaman Responden  ..............................................................................  46 
Tabel 4.3  Daftar Responden Penyedia Barang/Jasa  ...................................................  46 
Tabel 4.4  Faktor-Faktor Kriteria dan Sub Kriteria Model AHP Pada Pelaksanaan … 
                     Proyek Konstruksi  ......................................................................................  52 
Tabel 4.5   Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  58 
Tabel 4.6  Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan ........................................  59 
Tabel 4.7  Hasil Geomean Kriteria dari Pelaksanaan Proyek Konstruksi  ...................  61 
Tabel 4.8  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan .......................................  61 
Tabel 4.9  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria  ............................  64 
Tabel 4.10  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan ........................................  65 
Tabel4.11   Hasil Geomean pada Sub Kriteria Waktu ....................................................  66 
Tabel 4.12  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria ……. 
                     Waktu ...........................................................................................................  66 
Tabel 4.13  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria .............................  69 
Tabel 4.14  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan ........................................  71 
Tabel 4.15  Hasil Geomean pada Sub Kriteria Biaya .....................................................  72 
Tabel 4.16  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Biaya  72 
Tabel 4.17  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria .............................  75 
Tabel 4.18  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  .......................................  77 
Tabel 4.19  Hasil Geomean pada Sub Kriteria Mutu ......................................................  78 
Tabel 4.20  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Mutu  78 
Tabel 4.21  Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria .............................  81 
Tabel 4.22  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan .......................................  83 
Tabel 4.23  Hasil Geomean pada Sub Kriteria Partisipasi Masyarakat ..........................  84 
Tabel 4.24  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Partisi 
                     pasi Masyarakat ...........................................................................................  84 
Tabel 4.25   Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria .............................  87 
xii 
 
Tabel 4.26  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan ........................................  85 
Tabel 4.27  Hasil Geomean pada Sub Kriteria Administrasi ..........................................  85 
Tabel 4.28  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Admi 
                     nistrasi ..........................................................................................................  89 
Tabel 4.29  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  92 
Tabel 4.30  Normalisasi Matriks Perbandingan  ............................................................  93 
Tabel 4.31  Hasil Geomean Alternatif ............................................................................  94 
Tabel 4.32  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Alternatif  .............  94 
Tabel 4.33  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  97 
Tabel 4.34  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  .......................................  97 
Tabel 4.35  Hasil Geomean Waktu .................................................................................  98 
Tabel 4.36  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan pada Waktu ....................  98 
Tabel 4.37  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  101 
Tabel 4.38  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  .......................................  101 
Tabel 4.39  Hasil Geomean Biaya ..................................................................................  102 
Tabel 4.40  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Biaya ....................  102 
Tabel 4.41  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  105 
Tabel 4.42  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  .......................................  105 
Tabel 4.43  Hasil Geomean Mutu ...................................................................................  106 
Tabel 4.44  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Mutu  ....................  106 
Tabel 4.45  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  109 
Tabel 4.46  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan pada Partisipasi Masyara 
                     kat  ...............................................................................................................  109 
Tabel 4.47  Hasil Geomean Partisipasi Masyarakat  ......................................................  110 
Tabel 4.48  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada partisipasi masya ..   
                     kat  ...............................................................................................................  106 
Tabel 4.49  Matriks Perbandingan Berpasangan  ...........................................................  113 
Tabel 4.50  Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  .......................................  113 
Tabel 4.51  Hasil Geomean Administrasi .......................................................................  110 
Tabel 4.52  Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Administrasi  ........  114 
Tabel 4.3    Hasil Interview Responden ..........................................................................  117 
Tabel 5.1  Rincian tahapan – tahapan pelaksanaan Proyek Konstruksi  ......................  123 
Tabel 5.2  Bobot Kriteria dari 9 Responden dengan Menggunakan Metode Analythical  
xiii 
 
                     Hierarki Process (AHP)  .............................................................................  125 
Tabel 5.3 Urutan bobot kriteria dan sub kriteria dari 9 responden dengan menggu ….. 
                  nakan metode Analythical Hierarchy Process (AHP)  ................................... 126 
Tabel 5.4 Urutan bobot alternatif dari 9 respoden dengan menggunakan metode ……. 
                   Analythical Hierarchy Process (AHP) .......................................................... 129 
Tabel 5.4 Urutan Bobot dari 9 Responden Secara Detail dari Kriteria dengan Menggu 
                   nakan Metode Analythical Hierarchy Process ............................................... 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 2.1  Three Dimentional Objective  ...................................................................  25 
Gambar 2.2 Triple Constraints  ....................................................................................  25 
Gambar 2.3  Skema Analisis Model AHP  ....................................................................  33 
Gambar 3.1  Tahapan Penelitian  ..................................................................................  37 
Gambar 3.2  Diagram Alir AHP  ...................................................................................  42 
Gambar 4.1  Pendidikan Responden  ............................................................................  45 
Gambar 4.2  Siklus Kehidupan Proyek Konstruksi  ......................................................  48 
Gambar 4.3  Hierarki Model AHP Metode  Pelaksanaan Proyek Konstruksi  ..............  54 
Gambar 4.4 Bagan Alir Analisis pelaksanaan proyek konstruksi dengan Metode 
Analythical Hierarchy Process .................................................................  57 
Gambar 5.1 Urutan Bobot Krieria dari Responden  .....................................................  126 
Gambar 5.2  Urutan Bobot Sub Kriteria dari Responden  .............................................  128 
Gambar 5.3  Alternatif Pelaksanaan Proyek Konstruksi  ..............................................  129 
Gambar 5.4  Urutan Bobot Secara Detail  .....................................................................  131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan pembangunan di berbagai bidang yang berada di Indonesia. 
Pelaksanaan pembangunan konstruksi yang selalu melibatkan penyedia jasa, dalam hal ini 
kontraktor. Pemahaman mengenai konstruksi dapat dibagi dua kelompok yaitu teknologi 
konstruksi (construction technologi) dan manajemen konstruksi (construction 
management). Pada umumnya dari berbagai jenis pembangunan konstruksi yang berada di 
Indonesia, dilaksanakan secara kontraktual. Dengan kontraktual pelaksanaan pembangunan 
dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas dan 
administrasi. Secara kontraktual proyek konstruksi yang selama pembangunan yang 
bersifat dinamis dengan menunjukkan suatu perubahan yang dibutuhkan, baik jenis 
maupun jumlahnya. Pelaksanaan pembangunan yang terus berjalan seiring dengan 
kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan tahapan 
mulai dari perencanaan, perancangan, pelelangan, pelaksanaan, dan operasional. Dengan 
kontraktual pelaksanaan proyek konstruksi tersebut berorientasi pada penyelesaian proyek 
sedemikian rupa, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat 
(RKS). Proyek konstruksi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan berjangka waktu pendek.  
Dalam kegiatan proyek konstruksi, perencanaan dipergunakan sebagai bahan acuan 
bagi pelaksana pekerjaan dan menjadi standar pelaksanaan proyek meliputi: spesifikasi 
teknik, jadwal dan anggaran biaya. Sehingga proses tersebut melibatkan, pihak – pihak 
terkait baik itu secara langsung maupun tak langsung. Kegiatan proyek pembangunan dapat 
diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, 
dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang 
kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Prasyarat keberhasilan proyek 
pembangunan adalah tercapainya sasaran proyek, yaitu tepat biaya, tepat mutu dan tepat 
waktu. Sedangkan seluruh rencana proyek baik dari tahapan demi tahapan konstruksi dapat 
berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pembangunan fisik, rancangan pemeliharaan 
dan pengembangan (peningkatan) terhadap proyek yang telah dibangun, merupakan tugas 
(tanggung jawab) dan wewenang pemerintah yang menangani proyek tersebut. 
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Dengan adanya perkembangan pembangunan yang bersifat top-down 
mengakibatkan sikap apatis dari masyarakat. Sehingga pemerintah menumbuhkan gagasan 
bahwa pembangunan yang ada tersebut melibatkan partisipasi masyarakat atau yang biasa 
di sebut pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya perkembangan pembangunan di 
masyarakat yang melalui suatu program pemberdayaan masyarakat dan adanya standart 
pedoman yang menjadi acuan bagi para pelaksana program dari tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten bahkan sampai desa-desa sasaran dalam menyelenggarakan program. Salah satu 
program pemberdayaan yang ada sampai saat ini, adalah PPIP (Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan) yang diselenggarakan secara berjenjang dan berurutan mulai dari 
tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta sampai 
tahap pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dalam pelaksanaan tahapan program harus 
mengikuti kaidah-kaidah yang ada pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan dan 
dilengkapi dengan berbagai buku petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan fisik di lapangan. 
Di Indonesia masih terdapat desa – desa yang membutuhkan perhatian dari 
pemerintah, untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini meliputi penanggulangan 
kemiskinan yang terdiri dari beberapa bidang yang harus ditangani, diantaranya adalah : 
penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi, penanggulangan kemiskinan bidang sosial, 
serta penanggulangan kemiskinan bidang infrastrukturnya. Sehingga program – program 
pemberdayaan yang ada, dalam hal pengentasan kemiskinan di setiap kabupaten di 
Indonesia antara lain adalah : PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM PPIP, PAMSIMAS, 
SANIMAS, PPK dan program lainnya. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka 
pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.  
Program pemberdayaan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pengentasan 
kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum melalui 
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan. 
Sedangkan dalam pembiayaan BLM tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip – prinsip, maksud dan tujuan dari 
program tersebut. Sedangkan prinsip – prinsip dari pemberdayaan khususnya PNPM PPIP 
adalah pemilihan kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah desa dan di terima oleh 
masyarakat secara luas (Acceptable), penyelenggarakan kegiatan dilakukan secara terbuka 
sehingga diketahui semua unsur masyarakat (Transparent), kegiatan yang dilakukan 
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masyarakat dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), kegiatan yang dilakukan dapat 
bermanfaat secara berkelanjutan (Sustainable).  
Sedangkan dalam program pemberdayaan dilakukan adanya pendekatan – 
pendekatan antara lain :  pemberdayaan masyarakat, keberpihakan kepada yang miskin, 
otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, 
penguatan kapasitas kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan maksud dari 
program PNPM PPIP ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat 
implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah 
daerah. Selanjutnya tujuan dari program pemberdayaan khususnya PPIP antara lain adalah 
: untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum 
perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan 
berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Pedoman 
Pelaksanaan 2011). Infrastruktur dasar perdesaan antara lain adalah : transportasi jalan dan 
sarana pendukungnya, sarana penyediaan irigasi pengairan, serta sarana penyediaan air 
bersih.  
Pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terutama program PPIP 
oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU), yang dalam hal ini selaku unsur pemerintah 
daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan program pemberdayaan dengan 
keterlibatan masyarakat yang dicanangkan pemerintah ini merupakan upaya yang 
dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah perdesaan. Hal ini 
dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan dan kurang layaknya pelayanan di bidang 
infrastruktur desa, sehingga ini merupakan tantangan dalam pembangunan nasional. Untuk 
itu peran serta masyarakat aktif dalam setiap tahapan kegiatan yang berlangsung sangat 
diperlukan, sehingga maksud, tujuan, dan sasaran program dapat tercapai. PNPM PPIP 
yang merupakan salah satu program pemberdayaan dan berupaya meningkatkan kualitas 
masyarakat dan peran stakeholder. Sedangkan hal-hal tersebut dilakukan dengan cara, 
antara lain: 
1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui pelaksanaan Public 
Awareness Campaign (PAC) yang optimal. 
2.  Peningkatan kapasitas untuk penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan 
ke dalam sistem penyelenggaraan program. 
3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, 
kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa secara continue. 
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4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya 
peran serta kaum perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses 
pengambilan keputusan untuk jenis infrastruktur terbangun. 
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan sanksi bagi 
penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa 
berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program. 
6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan terhadap pengaduan - pengaduan 
yang ada. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan penjabaran di atas, maka pelaksanaan proyek konstruksi dapat dibedakan 
menjadi 2 cara yaitu pelaksanaan proyek konstruksi secara kontraktual dan secara 
pemberdayaan masyarakat. Dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi antara 
kontraktual dan pemberdayaan masyarakat  perlu adanya faktor-faktor yang 
dipertimbangkan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, efektif dan 
efisien. Sehingga sangat penting bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memilih 
pelaksanaan konstruksi yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan faktor 
pertimbangan lain. 
 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proyek konstruksi berbasis 
kontraktual dan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Dalam tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan faktor-faktor penting dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi. 
2. Menentukan bobot kriteria dan sub kriteria di antara sejumlah alternatif dengan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 
3. Memilih pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontraktual atau cara 
pemberdayaan masyarakat dengan metode AHP. 
 
1.4 Batasan Penelitian 
Pada penelitian ini terfokuskan pada pada hal – hal sebagai berikut antara lain : 
1. Penelitian yang dilakukan ini dibatasi pada proyek konstruksi secara kontrak dan 
proyek konstruksi yang berbasis  pemberdayaan masyarakat. 
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2. Penelitian ini dibatasi pada proyek konstruksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat 
yang telah dicanangkan  dari tahun 2007 sampai 2011 dengan proyek konstruksi pada 
tahun yang sama. 
 
I.5 Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 
1. Memberikan gambaran evaluasi kinerja proyek konstruksi yang dilakukan secara 
kontraktual dan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat. 
2. Sebagai bahan pembanding dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang akan 
dilakukan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Rancangan sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 6 bab, dimana uraian 
untuk masing-masing bab antara lain adalah : 
 
BAB I : PENDAHULUAN  
 Bab ini berisi tentang latar belakang pengambilan tema penelitian, 
rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
 Bab ini berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah 
proyek konstruksi secara kontraktual dengan proyek konstruksi secara 
pemberdayaan masyarakat, AHP (Analythical Hierarchy Process).  
BAB III : METODE PENELITIAN  
 Bab ini berisi tentang metode penelitian, tahapan penelitian, sumber data, 
objek penelitian, pengumpulan data dan pembahasan data, dan tahapan 
analisis data dan validasi hasil analisis AHP (Analythical Hierarchy 
Process). 
BAB IV : DATA DAN ANALISIS 
 Bab ini berisi tentang diskripsi responden penelitian yang mencakup 
pendidikan responden dan pengalaman responden, Project Life Cycle, 
analisis hierarki metode evaluasi proyek konstruksi yang mencakup  
decompisian  dan perbandingan berpasangan (Pairwase Comparison), 
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hasil interview data hasil analisis pada pemangku kepentingan 
(Stakeholders). 
BAB V : PEMBAHASAN  
 Bab ini berisi tentang tahapan – tahapan pelaksanaan proyek konstruksi, 
skala prioritas dari responden, dan validasi metode analisis Analythical 
Hierarki Process (AHP). 
BAB VI : KESIMPILAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang ada dan saran – 
saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Pada tesis ini akan diuraikan beberapa tinjauan pustaka yang akan digunakan 
sebagai acuan analisa, baik analisa yang dapat berhubungan langsung maupun analisa yang 
tidak dapat berhubungan langsung dalam penulisan proposal ini, antara lain : konstruksi, 
pengertian proyek konstruksi, jenis proyek konstruksi, tahapan – tahapan pelaksanaan 
proyek konstruksi, pengertian pemberdayaan masyarakat, pendekatan pemberdayaan 
masyarakat, tahapan – tahapan pelaksanaan pemberdayaan, Pengaruh antara Kualitas, 
Waktu, dan Biaya, dalam Pelaksanaan Pembangunan, metode Analytical Hierarchy 
Prosess (AHP).  
 
2.1 Konstruksi 
Pengertian "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun 
prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan 
prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal Trianto (2011:1). 
Meskipun kegiatan konstruksi tersebut yang dikenal sebagai suatu pekerjaan, namun pada 
kenyataannya konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa 
pekerjaan lain yang berbeda – beda yang kemudian dirangkai menjadi satu unit bangunan, 
itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Dalam melakukan 
suatu pekerjaan konstruksi terlebih dahulu dilakukan kegiatan perencanaan. Hal tersebut 
terkait dengan adanya penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancangan bangunan, 
dan kemungkinan lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi tersebut dilaksanakan. 
Dengan adanya sebuah jadwal perencanaan yang baik, terarah akan menentukan suksesnya 
sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan 
lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan 
pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya Trianto (2011:1). 
Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, "Jasa Konstruksi" adalah layanan 
jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi. Sehingga 
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan maupun sebagian rangkaian kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, 
sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya 
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untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain Trianto (2011:1). Kegiatan 
konstruksi (construction) merupakan pekerjaan yang mendirikan maupun membangun 
suatu bangunan instalasi dengan cara seefisien mungkin, berdasarkan pada sesuatu yang 
telah diputuskan pada saat tahapan desain (engineering). Sehingga secara garis besar  
pekerjaan konstruksi adalah suatu upaya membangun fasilitas sementara, mempersiapkan 
lahan, menyiapkan infrastructure, mendirikan bangunan dan pekerjaan sipil lainnya 
dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Untuk itu pekerjaan konstruksi terdiri dari 
berbagai di siplin dan dibuat untuk mengikuti suatu rangkaian sistem dalam mempermudah 
perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta controlling selama pekerjaan konstruksi 
tersebut berlangsung dan konstruksi tersebut selesai.  
Menurut Trianto (2011:1) pada dasarnya kegiatan konstruksi tersebut dimulai dari adanya 
perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana  yang selanjutnya dilaksanakan oleh 
kontraktor konstruksi yang manager proyek/kepala proyek. Orang-orang tersebut 
merupakan orang – orang yang bekerja di dalam kantor, sedangkan langkah selanjutnya 
ada pada pelaksanaan di lapangan yang dilakukan dan adanya mandor proyek yang 
mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik 
sebuah konstruksi. Sedangkan transfer perintah tersebut dilakukan oleh Pelaksana 
Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan konstruksi, juga diawasi oleh konsultan pengawas 
(Supervision Engineer). 
Menurut (Gould, 2002) proyek konstruksi dapat didefinisikan sebagai suatu 
kegiatan yang bertujuan untuk mendirikan adanya suatu bangunan, yang mencakup 
kebutuhan sumber daya biaya, tenaga kerja, material dan peralatan yang digunakan untuk 
konstruksi secara detail dan jelas. Dalam konstruksi ada 3 tahapan pengelompokan 
konstruksi meliputi : 
1. Perencanaan konstruksi  
Merupakan penyedia jasa orang/perorangan ataupun badan usaha yang dinyatakan ahli 
professional dalam hal perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan 
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan maupun bentuk fisik lainnya. 
2. Pelaksanaan konstruksi 
Merupakan penyedia jasa orang/perorangan ataupun badan usaha yang dinyatakan ahli 
profesional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan 
kegiatan untuk mewujudkan suatau hasil dari perencanaan bangunan menjadi suatu 
bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 
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3. Pengawasan konstruksi 
Merupakan penyedia jasa orang/perorangan ataupun badan usaha yang dinyatakan ahli 
professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan suatu 
pekerjaan pengawasan jasa konstruksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
sampai dengan terselesainya pekerjaan konstruksi dan diserahterimakan. 
Suatu kegiatan bisa dikategorikan sebagai proyek konstruksi jika memenuhi 
beberapa ciri sebagai berikut (J. Weiss, 1992, p.34) [8]: 
a. Memiliki awal dan akhir kegiatan dari suatu rangkaian kegiatan. 
b. Jangka waktu kegiatan terbatas. 
c. Rangkaian kegiatan yang terjadi tidak berulang sehingga menghasilkan produk yang 
unik. 
d. Memiliki tujuan yang spesifik, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
 
2.2 Pengertian Proyek  Konstruksi 
Pada dasarnya proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam 
proyek yang dilakukan hanya satu kali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 
yang cukup pendek. Sehingga dalam rangkaian suatu kegiatan tersebut akan terdapat 
suatu proses dalam mengolah suatu sumber daya yang ada dalam proyek yang akan 
menjadi hasil kegiatan yang berbentuk bangunan jadi. 
Menurut Cleland dan Wr. King (1987) definisi proyek dapat diartikan bahwa proyek 
merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang ada dan dihimpun dalam suatu 
organisasi sementara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. 
Menurut Dipohusodo, (1996) bahwa proyek merupakan suatu proses sumber daya dan 
adanya dana tertentu secara terorganisasi untuk menjadi hasil pembangunan yang 
mantap sesuai dengan tujuan dan harapan–harapan awal dengan menggunakan 
anggaran dana serta ari proyek tersebut, sehingga menjadi sumber daya yang tersedia 
dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan fungsinya. 
Karakteristik dalam proyek konstruksi antara lain adalah : 
1. Proyek konstruksi bersifat unik. 
Keunikan yang ada dalam suatu proyek konstruksi tersebut tidak pernah ada suatu 
rangkaian kegiatan yang sama persis, sehingga proyek bersifat sementara dan selalu 
melibatkan pekerja yang berbeda – beda tugasnya. 
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2. Proyek konstruksi membutuhkan adanya sumber daya (resources). 
Dalam setiap proyek konstruksi yang ada, akan selalu membutuhkan sumber daya 
yang diperlukan dalam setiap penyelesaian proyek, seperti pekerja dan 
bahan/material serta peralatan yang diperlukan. Untuk itu segala pengorganisasian 
semua sumber daya dilakukan oleh manager proyek. Namun dalam kenyataannya 
mengorganisasikan pekerja akan lebih sulit dibandingkan mengorganisasikan 
sumber daya yang lain. Sehingga manager proyek harus mampu mengendalikan 
proyek dan memimpin proyek yang ada. 
3. Proyek konstruksi membutuhkan organisasi. 
Dalam proyek dibutuhkan suatu organisasi yang mempunyai tujuan keragaman 
tertentu dengan melibatkan sejumlah individu yang beraneka ragam keahlian, 
ketertarikan, kepribadian, ketidakpastian. Untuk itu manager proyek perlu 
menyatukan visi untuk menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan dalam struktur 
organisasi. 
 
Sedangkan ciri – ciri proyek pada umumnya adalah sebagai berikut  
1. Adanya batasan proyek yang diawali dengan awal proyek dan di akhiri dengan 
akhir proyek. 
2. Proyek konstruksi tersebut mempunyai jangka waktu yang terbatas. 
3. Rangkaian kegiatan proyek hanya bersifat satu kali dan tidak terdapat adanya 
produk yang bersifat unik. 
4. Sasaran dalam proyek konstruksi tersebut jelas dan biasanya diarahkan untuk suatu 
perubahan maupun pembaharuan. 
5. Penentuan tanggung jawab dibatasi untuk merealisasikan proyek dengan adanya 
batasan anggaran yang digunakan terhadap batasan biaya – biaya. 
6. Proyek tersebut bersifat disiplin dengan adanya batasan pekerja yang tersedia. 
Jumlah biaya, kriteria mutu dalam proses konstruksi mencapai tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
 
2.3 Jenis Proyek Konstruksi 
Pada proyek konstruksi yang berkembang sekarang ini selalu sejalan dengan 
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada. Sedangkan kebutuhan 
manusia dalam hal konstruksi sangat beragam, sehingga membutuhkan jasa – jasa 
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dalam bidang konstruksi untuk membangun dan memenuhi kebutuhan proyek – proyek 
konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Proyek konstruksi yang dibutuhkan 
diantaranya untuk bangunan gedung perkantoran, sekolahan, perumahan, pabrik dan 
konstruksi jembatan, jalan, bendungan, dan sebagainya.  
Pada dasarnya proyek konstruksi dibedakan menjadi 2, antara lain ; 
a. Bangunan gedung. 
Seperti perkantoran, perumahan, pabrik. Bangunan gedung ini biasanya dengan ciri 
– ciri sebagai berikut : 
- Bangunan proyek konstruksi tersebut biasanya menghasilkan tempat orang 
bekerja maupun tempat tinggal. 
- Pekerjaan dilakukan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi 
tersebut umumnya sudah diketahui. 
- Manajemen dibutuhkan biasanya untuk progressing pekerjaan. 
b. Bangunan sipil 
Seperti : Bangunan jembatan, bangunan jalan, bangunan bendungan, dan bangunan 
infrastruktur lainnya. Bangunan sipil ini biasanya dengan ciri – ciri sebagai berikut 
: 
-   Proyek konstruksi tersebut dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar 
berguna bagi kepentingan umum maupun kepentingan manusia. 
-  Pekerjaan konstruksi dilakukan pada lokasi maupun lahan yang luas dan dengan 
kondisi pondasi yang berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. 
- Manajemen dibutuhkan guna pemecahan permasalahan. 
 
2.4 Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Proyek Konstruksi 
Dalam proyek konstruksi tahapan yang ada harus melalui proses yang panjang 
yang mungkin terdapat adanya suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan adanya 
suatu konstruksi yang berurutan dan saling keterkaitan. Biasanya rangkaian kegiatan 
tersebut ada karena adanya suatu gagasan yang muncul karena suatu kebutuhan, 
sehingga tersirat pemikiran yang kemungkinan untuk terlaksananya, yang akhirnya 
muncul keputusan untuk membungun dan adanya penjabaran dari keputusan tersebut.  
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Sehingga dalam proyek konstruksi perlu adanya rincian tentang gagasan tersebut, 
diantaranya seperti: 
1. Adanya penuangan dalam bentuk rancangan awal (preliminary design) 
2. Pembuatan rancangan yang lebih rinci dan pasti (design development dan detail 
design) 
3. Adanya persiapan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan memilih 
calon pelaksana (procurement) 
4. Adanya pelaksanaan pembangunan dengan lokasi yang telah disediakan 
(construction) 
5. Adanya rancangan pemeliharaan dan persiapan penggunaan bangunan tersebut 
(maintenance, start – up, dan implementation), sehingga kegiatan membangun 
tersebut berakhir pada saat bangunan tersebut akan digunakan. 
Tahapan pelaksanaan dalam proyek konstruksi bertujuan untuk mewujudkan 
bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan bangunan tersebut sudah dirancang 
oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati dan 
dengan persyaratan mutu yang telah ditentukan. Proyek konstruksi tersebut dilakukan 
dalam merencanakan, mengoordinasi dan mengendalikan semua operasional konstruksi 
yang ada di lapangan. Secara rinci kegiatan konstruksi dalam merencanakan dan 
mengendalikan proyek antara lain meliputi : 
1. Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan 
2. Perencanaan dan pengedalian organisasi lapangan 
3. Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja 
4. Perencanaan dan pengedalian peralatan dan material yang digunakan 
Sedangkan kegiatan koordinasi dalam proyek konstruksi yang dilakukan antara lain 
adalah: 
1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik itu pembangunan 
sementara maupun pembangunan permanen serta semua fasilitas dan perlengkapan 
yang terpasang. 
2. Mengkordinasi para sub kontraktor. 
3. Mengkoordinasi penyelesaian proyek secara umum. 
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Dalam tahapan proyek konstruksi secara berurutan diperlukan adanya beberapa hal, 
antara lain: 
1. Tahap perencanaan 
Dalam tahap ini terdapat adanya gagasan maupun ide yang timbul karena suatu 
kebutuhan, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari gagasan tersebut. Selanjutnya 
dilakukan studi kelayakan yang merupakan kelayakan mengenai aspek teknis, 
aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan lain – lain. Studi kelayakan ini bertujuan 
untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak 
untuk dilaksanakan.  
 
Kegiatan yang dilakukan dalam studi kelayakan adalah : 
a. Menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi proyek tersebut. 
b. Memperkirakan manfaat yang akan di peroleh jika proyek tersebut dilaksanakan 
baik manfaat secara ekonomis maupun manfaat secara fungsi sosial. 
c. Menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. 
d. Menganalisa dampak lingkungan yang ungkin terjadi bila proyek tersebut 
dilaksanakan. 
Untuk itu pemilik proyek dalam melakukan studi kelayakan dapat di bantu oleh 
konsultan maupun konsultan manajemen konstruksi (MK). 
 
2. Tahap perancangan 
Pada tahap ini bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek konstruksi dan 
menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi dan taksiran biaya agar 
mendapat persetujuan pemilik proyek dan pihak – pihak yang terkait dalam proyek 
tersebut. Dalam tahap ini mencakup beberapa hal, seperti : 
a. Adanya kriteria desain, skematik desain, estimasi biaya konseptual 
b. Adanya tahap pengembangan rancangan, yang merupakan rancangan estimasi 
biaya secara rinci 
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c. Adanya desain akhir yamg merupakan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar 
volume, RAB, syarat – syarat administrasi, bahkan peraturan – peraturan umum 
yang berlaku.  
Untuk tahap ini dapat melibatkan konsultan perencana, konsultan MK, konsultan 
rekayasa nilai atau konsultan quality surveyor. 
 
3. Tahap pelelangan 
Pada tahap ini bertujuan untuk menunjuk kontraktor atau sejumlah kontraktor 
sebagai pelaksana yang akan melaksanakan proyek konstruksi tersebut. Kegiatan 
yang dilakukan pada tahap ini adalah : 
a. Prakualifikasi 
b. Dokumen kontrak 
Sedangkan pihak yang terlibat diantaranya adalah pemilik, pelaksana jasa 
konstruksi, konsultan MK. 
 
4. Tahap pelaksanaan 
Pada tahap ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan pemilik 
proyek yang telah dirancang oleh konsultan perencana dengan batasan biaya dan 
waktu yang telah disepakati dan mutu yang telah dipersyaratkan. Sehingga tahap ini 
merupakan pelaksanaan dari serangkaian hasil rancangan yang telah tersusun 
sebelumnya yang dilengkapi dengan adanya SPK dan kontrak. Sedangkan pihak 
yang terlibat adalah konsultan pengawas, konsultas MK, kontraktor, sub kontraktor, 
supplier, dan instansi terkait. 
 
5. Tahap test operasional 
Pada tahap ini merupakan ujian dari fungsi – fungsi bagian bangunan yang jadi 
tersebut dan bangunan tersebut siap untuk diopersionalkan sesuai dengan rancangan 
maupun gagasan awal. Untuk tahap ini yang terlibat adalah konsultan pengawas, 
pemilik, kontraktor, konsultan MK, bahkan supplier sub kontraktor. 
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6. Tahap operasional dan pemeliharaan 
Pada tahap ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian bangunan proyek konstruksi 
yang telah diselesaikan dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas sebagaimana 
mestinya, dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pada tahap ini merupakan setelah dilakukan pembayaran sebesar 95% dari nilai 
kontrak yang di sepakati. 
b. Pemeliharaan pada umumnya selama 3 bulan dengan jaminan pemeliharan yang 
ditangguhkan oleh pemilik proyek. 
Dalam tahap ini juga dibuat suatu catatan mengenai konstruksi dan petunjuk 
operasinya serta petunjuk penggunaan fasilitas yang tersedia. Kegiatan yang 
dilakukan dalam tahap ini adalah : 
a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan yang berupa data – data pelaksanaan 
maupun gambar pelaksanaan. 
b. Meneliti kondisi bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan – 
kerusakan yang terjadi. 
c. Mempersiapkan petunjuk operasional serta pedoman pemeliharaan. 
d. Melatih staf dalam pelaksanaan pemeliharaan. 
Sedangkan yang terlibat dalam tahap ini adalah pemilik proyek, konsultan MK, 
konsultan pengawas dan pemakai bangunan tersebut. 
 
2.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat  
Pada dasarnya pengertian pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya, mengacu 
pada kata “Empowerment” , yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi 
yang ada maupun yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini merupakan pendekatan 
terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat yang 
berkenaan pada penekanan akan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai 
suatu sistem dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan 
masyarakat yang demikian akan memberikan peranan kepada individu yang bukan 
sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor masyarakat dalam menentukan hidup 
mereka sendiri.  
Lebih lanjut payne (1997 : 266), mengatakan bahwa “ Pemberdayaan dipandang 
untuk menolong klien dengan membangkitkan tenaga dalam mengambil keputusan  
16 
 
dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan sepanjang hidup, termasuk 
mengurangi efek atau akibat dari gejala- gejala pada masyarakat atau individu untuk 
melatih agar kekuatan itu tumbuh dengan meningkatkan kapasitas percaya diri, antara 
lain melalui transfer daya dari lingkungannya. (Sumber : http///F: 
Pemberdayaan.Pemberdayaan.htm). 
Pemberdayaan Masyarakat menurut Moelyarto (1999: 37-38) mengemukakan 
ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, 
meliputi : 
1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat 
lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai 
partisipan dalam proses pengambilan keputusan. 
2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan 
masyarakat miskin dalam mengarahkan asset- asset yang ada dalam masyarakat 
setempat untuk memenuhi kebutuhannya. 
3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna 
pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan 
sentralistik. 
4. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi- organisasi yang otonom 
dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk 
mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi. 
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal 
yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, 
pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan 
yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas 
berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber 
daya setempat. (Sumber : http///F: Pemberdayaan.Pemberdayaan.htm). 
Pemberdayaan masyarakat menurut Cook (1994) menyatakan bahwa 
pembangunan masyarakat yang merupakan konsep yang berkaitan erat dalam upaya 
peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju ke arah yang positif.  
Sedangkan Giarci (2001) menyatakan bahwa dengan memandang community 
development sebagai  suatu hal yang memiliki pusat perhatian untuk mewujudkan 
masyarakat dalam berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui 
berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan 
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mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta 
kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan collective action 
dan networking yang dikembangkan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat menurut Bartle (2003) menyatakan bahwa 
community development sebagai alat ataupun prasarana yang digunakan masyarakat 
secara komplek dan kuat, hal ini upaya yang dilakukan untuk perubahan sosial dimana 
masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya 
meningkat serta diharapkan terjadi adanya perubahan secara kualitatif pada 
organisasinya. 
Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Subejo dan Supriyanto (2004) 
menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja 
dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam proses merencanakan, 
memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat tersebut  
melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki 
kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”. 
Sedangkan menurut Deliveri (2004), pemberdayaan masyarakat merupakan 
proses pemberdayaan masyarakat yang seharusnya didampingi oleh suatu tim 
fasilitator yang bersifat multi displin. Untuk itu tim pendamping ataupun fasilitator 
yang merupakan salah satu external faktor dalam pemberdayaan masyarakat serta tim 
pendamping berperan pada awal proses secara aktif namun peran tersebut akan mulai 
berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat merasa sudah 
mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri serta pengoperasionalnya secara 
inisiatif tim Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan pada 
akhirnya berhenti. Peran tim Pemberdayaan Masyarakat (PM)  sebagai fasilitator akan 
dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh 
masyarakat. 
Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat menurut Chambers dalam Anholt (2001) 
menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tema sentral 
dalam pembangunan masyarakat yang seharusnya diletakkan dan dipriorientaskan 
searah dan selangkah dengan paradigma baru mengenai pendekatan terhadap 
pembangunan masyarakat, sedangkan paradigma pembangunan lama yang bersifat 
top-down tersebut perlu direorientasikan menuju pendekatan bottom-up dengan 
menempatkan masyarakat atau petani di wilayah pedesaan sebagai pusat 
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pembangunan. Seperti semboyan Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal 
dengan semboyan “put the farmers first”. 
Sedangkan menurut Nasikun (2000:27) pemberdayaan masyarakat merupakan 
paradigma pembangunan yang mengupayakan prinsip bahwa pembangunan harus 
pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisitaif dan dorongan serta kepentingan - 
kepentingan  dari masyarakat, sedangkan masyarakat harus diberi kesempatan untuk 
terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya 
mulai dari awal sampai akhir termasuk pemilikan serta  penguasaan aset infrastruktur 
yang pendistribusian keuntungan dan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. 
(Sumber : http :///F:/Pemberdayaan/Pemberdayaan201.htm). 
 
2.6 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Boothroyd (1982 ; 15), menyatakan bahwa pendekatan dapat memberikan 
kontribusi pada pendekatan pembangunan masyarakat dalam dua hal, antara lain :  
1.  Pendekatan dalam hal informasi yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat 
yang masih memerlukan informasi dengan kualitas yang cukup tinggi. Untuk itu 
pendekatan pembangunan masyarakat dapat dengan menggunakan data – data 
yang disajikan secara teknis maupun pendekatan secara teknis dengan literatur 
yang relevan, dengan sumber – sumber data bahkan dengan alat – alat analisa.  
2. Pendekatan sosial yang dapat menjadi embrio munculnya proses politik menuju 
kearah pendekatan pembangunan masyarakat. Dengan hal ini merupakan 
pendekatan yang dapat menciptakan kesadaran umum masyarakat tentang tidak 
adanya perencanaan lokal maupun regional, yang dapat berdampak pada 
masyarakat lokal yang dapat diprediksi dengan baik melalui perencanaan persepsi 
lokal. Sehingga perencanaan tersebut hanya dapat melalui pendekatan 
masyarakat.  
Menurut Friedmen (1992), menyatakan pendekatan pemberdayaan merupakan 
kekurangtepatan pemilihan dalam strategi pembangunan terhadap negara dan 
masyarakat telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan masyarakat seperti 
yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut : 
1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin 
meningkatkan keterbelakangan (the development of underdevelopment). 
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2.  Melahirkan ketergantungan (dependency) negara sedang berkembang terhadap 
negara maju. 
3.   Melahirkan ketergantungan (dependency) pheriphery terhadap center. 
4.   Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat terhadap Negara / 
pemerintah. 
5.  Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, 
tani, nelayan, dll ) terhadap pemilik modal. 
Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan (PPIP2011), pendekatan antara lain adalah : 
PPIP adalah program pembangunan melalui pendekatan sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan Masyarakat, dengan maksud seluruh proses implementasi kegiatan 
(tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) 
dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat. 
2. Keberpihakan kepada yang miskin, dengan maksud bahwa orientasi kegiatan baik 
dalam proses  perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan kegiatan, 
dimana hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk terutama kaum 
miskin. 
3. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat akan 
bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan program kegiatan dan 
keberlanjutan dari infrastruktur terbangun. 
4. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan setiap tahapan 
kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan 
dan pemanfaatan, serta dapat memberikan kesempatan secara luas dalam 
partisipasi aktif dari kelompok miskin dan kaum perempuan, serta kaum minoritas 
dari masyarakat tersebut. 
5. Keswadayaan, artinya bahwa masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan 
pembangunan di desanya, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, 
pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan kegiatan dari 
infrastruktur yang terbangun. 
6. Keterpaduan program pembangunan, merupakan program yang dilaksanakan 
dengan memiliki sinergi yang ada dalam program pembangunan perdesaan 
lainnya. 
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7. Penguatan kapasitas kelembagaan, merupakan artinya pelaksanaan kegiatan 
diupayakan dapat mendorong sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat, dan 
stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan yang ada. 
8. Kesataraan dan keadilan gender merupakan kesetaraan antara kaum pria dan kaum 
perempuan dalam setiap tahapan pembangunan dan dalam menikmati secara adil 
dari manfaaat kegiatan pembangunan. 
 
2.7 Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan 
Pada dasarnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk sekarang akan 
mengacu pada tiga klaster program penanggulangan kemiskinan di perdesaan yang 
merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan, yang antara lain : 
1. Bantuan dan perlindungan sosial 
2. Pemberdayaan masyarakat 
3. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil.  
Sedangkan bantuan dan perlindungan sosial ini ditujukan akan pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 
pangan, sanitasi dan air bersih yang disesuaikan dengan program yang ada. Untuk 
pemberdayaan masyarakat pada kesempatan ini diarahkan untuk pembangunan 
partisipasi masyarakat secara mandiri dalam upaya meningkatkan kesadaran, 
kapasitas, dan keberdayaan individu maupun komunal, yang dalam tesis ini 
dititikberatkan pada bidang infrastrukturnya. Untuk itu masyarakat sangat diharapkan 
partisipasi dan semangat serta keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan 
yang ada. 
Menurut buku pedoman pelaksanaan (2011), berikut ini merupakan tahapan – tahapan 
yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya, antara 
lain: 
1. Tahap Penyiapan dan mobilisasi Masyarakat, yang perlu dilakukan antara lain : 
a. Rembug Penyiapan Warga 
b. Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas 
c. Musyawarah Desa I (pembentukan OMS serta pemilihan KD) 
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2. Tahap Perencanaan Partisipatif, dengan kegiatan antara lain : 
a. Survey Kampung Sendiri (SKS) 
b. Identifikasi Permasalah dan Pemetaan Kemiskinan 
c. Musyawarah Desa II 
d. Penyusunan Usulan Prioritas Desa 
e. Penyusunan Usulan RKM 
f. Verifikasi RKM 
g. Finalisasi RKM 
h. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB 
3. Tahap Pelaksanaan Fisik, dengan kegiatan antara lain : 
a. Musyawarah Desa III 
b. Penandatanganan Kontrak Kerja 
c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 
d. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 
e. Informasi Pelaksanaan/Pelaporan Kegiatan 
f. Rembug Warga Pelaksanaan 
4. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik, dengan kegiatan antara lain : 
a. Musyawarah Desa IV 
b. Serah Terima Infrastruktur Terbangun 
c. Operasi dan Pemeliharaan 
 
Menurut Austen dan Neale (1984), menyebutkan bahwa tahapan – tahapan utama 
dalam pelaksanaan proyek konstruksi secara umum terdiri dari 5 tahapan pelaksanaan 
antara lain: 
1. Tahap persiapan (brifing) yang bertujuan untuk memungkinkan klain menjelaskan 
fungsi dari pelaksanaan proyek dan biaya yang diijinkan, sehingga para arsitek, 
insinyur, surveyor kualitas, dan anggota lain kelompok perancang dapat secara 
tepat menafsirkan keinginannya dan menafsirkan biaya. Sedangkan yang harus 
dilakukan selama tahapan brifing adalah : 
a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli 
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b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, 
merencanakan rancangan, tafsiran biaya, dan persyaratan mutu 
c. Mempersiapkan program data departemen, program data ruangan, jadwal 
waktu, sketsa dengan skala, yang menggambarkan denah dan batas – batas 
proyek, taksiran biaya dan implikasinya, dan rencana pelasanaannya. 
2. Tahap perencanan dan perancangnan bertujuan untuk melengkapi persiapan 
proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode pelaksanaan konstruksi dan 
taksiran biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klain dan pihak 
berwenang yang terlibat. Pada kegiatan tahap ini meliputi : 
a. Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian proyek 
b. Memeriksa masalah teknis 
c. Meminta persetujuan dari klain 
d. Mempersiapkan rancangan sketsa/pra rancangan, termasuk taksiran biaya, 
rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya akhir, 
program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu 
3. Tahap pelelangan (tender) menunjuk kontraktor bangunan/sejumlah kontraktor 
yang akan melaksanakan konstruksi. Pada tahap kegiatan ini untuk mendapatkan 
penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan gedung dan untuk 
menyerahkan kontrak. Pada tahap ini klain terkait harus kuat pada sebagian besar 
pengeluaran proyek, jadi prosedur dan proses harus didefinisikan secara cermat, 
jelas, dan ketat. 
4. Tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk 
membangun bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati dalam 
kontrak, serta mutu/kualitas yang telah dipersyaratkan. Pada tahap kegiatan ini 
merupakan tahap merencana, mengkoordinasi dan mengendalikan operasi 
lapangan. 
5. Tahap persiapan penggunaan yang bertujuan menjamin agar bangunan yang telah 
selesai di bangun telah sesuai dengan kontrak, dan semua fasilitas bekerja 
sebagaimana mestinya. Pada tahap kegiatan ini adalah : 
a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan 
b. Meneliti bangunan dengan cermat dan memperbaiki jika ada kerusakan 
c. Menguji sifat kedap air bangunan 
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d. Memulai menguji dan menyesuaikan semua fasilitas 
e. Mempersipkan semua petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan 
Sedangkan menurut Dipohusodo (1996) menyebutkan bahwa tahapan konstruksi  di 
bagi menjadi 5 tahapan, antara lain adalah : 
1. Tahap pengembangan konsep, adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini 
adalah melakukan survey pendahuluan dengan investigasi lapangan dimana proyek 
tersebut akan dilakukan. Pada kegiatan ini akan mengungkapkan informasi – 
informasi yang sangat diperlukan pada pembuatan konsep proyek, seperti misalnya 
informasi mengenai upah tenaga kerja setempat, harga material, perijinan 
pemerintah setempat, kemampuan penyedia jasa setempat baik kontraktor maupun 
konsultan, informasi mengenai iklim sekitar lokasi proyek yang akan digunakan 
untuk mengantisipasi kendala yang dapat diakibatkan oleh keadaan cuaca dan lain 
sebagainya. 
2. Tahap perencanaan, adapun pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah 
pengajuan proposal, survey lapangan, pembuatan desain awal/sketsa rencana 
(preliminary desaign) dan perencanaan detail (detail desaign), pada kegiatan ini 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hasil kegiatan pertama akan 
berpengaruh pada kegiatan kedua dan kegiatan selanjutnya. Sedangkan tujuan dari 
tahapan ini adalah untuk mendapatkan rencana kerja yang memuat pengelompokan 
– pengelompokan pekerjaan dan kegiatan secara terpinci, adapun sasaran dari 
rencana kerja ini adalah : 
a. Dengan menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan maka akan 
dapat harga kontrak konstruksi dan material yang lebih pasti, bernilai tetap dan 
bersaing, sehingga tidak melewati batas anggaran yang tersedia. 
b. Pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan kualitas dan dalam rentang 
waktu seperti yang telah direncanakan maupun ditetapkan. 
3. Tahap pelelangan, dalam kegiatan ini yang akan dilakukan adalah kegiatan 
administrasi untuk pelelangan sampai dengan terpilihnya pemenang lelang. 
4. Tahap pelaksanaan konstruksi, pada tahapan ini yang perlu dilakukan antara lain 
adalah : Persiapan lapangan, pelaksaaan konstruksi proyek sampai dengan proyek 
konstruksi tersebut selesai. Sedangkan satu kegiatan yang sangat penting dalam 
pelaksanaan konstruksi fisik adalah kegiatan pengendalian biaya dan jadwal 
konstruksi. Untuk itu hal – hal yang perlu dilakukan untuk pengendalian biaya 
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adalah : alokasi biaya untuk sumber daya proyek mulai dari tenaga kerja, peralatan 
sampai dengan material konstruksi, dan pengendalian jadwal agar diupayakan 
untuk setiap kegiatan dalam proyek yang berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan, dan pada kegiatan ini untuk semua pihak yang terlibat diharapkan 
dapat menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar tujuan proyek dapat 
tercapai dengan baik. 
5. Tahap pengoperasian, pada tahapan ini setelah konstruksi fisik tersebut selesai 
maka penyedia jasa akan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna jasa 
untuk dioperasikan. Sedangkan pada tahap ini penyedia jasa masih memiliki 
tanggung jawab untuk memelihara bangunan tersebut sesuai dengan kontrak atau 
sesuai dengan perjanjian. (Sumber : http:///F:/pengertian proyek /-pengertian-ciri-
ciri-dan-jenis-proyek-konstruksi.htm). 
 
2.8 Pengaruh antara Kualitas, Waktu, dan Biaya, dalam Pelaksanaan Pembangunan  
Menurut Dipohusodo (1996), pada umumnya layaknya pelayanan jasa, ketentuan 
mengenai mutu, waktu, dan biaya pelaksanaan penyelesaian proyek konstruksi sudah 
ada dan terikat dalam kontrak dan telah ditetapkan sebelum pelaksanaan proyek 
konstruksi di mulai/dilaksanakan. Dan apabila dalam pelaksanaan proyek konstruksi 
terjadi kesalahan dalam mutu maupun kualitas baik itu di sengaja maupun tidak di 
sengaja, maka efek dari resiko yang harus ditanggung sangat besar. Untuk cara yang 
harus digunakan untuk memperbaiki bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi 
yang direncanakan, maka bangunan tersebut harus dibongkar, kemudian dilaksanakan 
ulang dengan spesifikasi sesuai rencana. Namun di sisi lain upaya perbaikan tersebut 
tidak akan mengubah kesepakatan pembiayaan dan waktu pelaksanaan yang telah 
ditetapkan. Sehingga faktor dari waktu, biaya dan mutu dalam proses proyek 
konstruksi merupakan faktor yang tidak bisa ubah dan saling ketergantungan serta 
sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan suatu proyek 
secara umum dapat diukur melalui enam sasaran (common project constraints) antara 
lain : scope, quality, schedule, budget, resources, dan risk (sumber : 
PMBOX_4th_edition_changes). Keenam elemen proyek tersebut yang dikenal untuk 
bekerja secara erat dengan satu sama lain. Dimana salah satu dari elemen dibatasi atau 
diperpanjang, maka dua unsur lainnya akan juga harus baik diperpanjang / meningkat  
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Gambar 2.3 Faktor Penting Pemberdayaan Masyarakat  
 
Pada pelaksanaan proyek konstruksi yang ada secara umum (pemberdayaan 
masyarakat maupun kontraktual), diharapkan proyek yang dihasilkan dapat tepat 
mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Sedangkan pelaksanaan dengan pemberdayaan 
masyarakat biasanya disertakan adanya partisipasi masyarakat selama proyek tersebut 
dilaksanakan.  
Menurut tinjauan Project Management KPIs (Key Performance Indicators) yang 
merupakan indicator kunci sukses dalam membantu suatu organisasi untuk 
menentukan dan mengukur kemajuan dari suatu manajemen proyek. Sehingga Project 
Management KPIs (Key Performance Indicators) sebagai alat ukur dalam 
mencerminkan faktor – faktor penentu keberhasilan dari suatu tujuan organisasi. 
(Sumber : Software Acquisition Gold Practice Track Earned Value,2009).  
 
KPIs dapat mengukur efektivitas manajemen proyek antara lain sebagai berikut : 
a. Deviation of planned time schedule for project/program. 
Pelaksanaan suatu proyek maupun program konstruksi sangat diperlukan 
perencanaan pelaksanaan yang tepat. Dengan adanya perencanaan jadwal proyek, 
baik jadwal yang direncanakan untuk pelaksanaan maupun rencana akhir 
pelaksanaan sangat menentukan keberhasilan suatu proyek. Sebuah sistem terpadu 
dari manajemen suatu proyek dan kontrol yang memungkinkan kontraktor dan 
pelanggan tersebut agar dapat memantau kemajuan dari proyek yang sedang 
waktu
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dilaksanakan dalam hal biaya, jadwal, dan ukuran kinerja teknis. (Sumber : 
(Software Acquisition Gold Practice Track Earned Value,2009). 
b. Budgeted Cost of Work Scheduled (Anggaran biaya pelaksanaan). Merupakan 
jumlah dari anggaran suatu proyek maupun program konstruksi untuk 
melaksanakan semua pekerjaan yang telah dijadwalkan dan akan dicapai dengan 
jangka waktu tertentu. Sebuah sistem terpadu dari manajemen proyek dan kontrol 
yang dapat memungkinkan kontraktor dan pelanggan mereka untuk memantau 
kemajuan proyek dalam hal biaya terpadu, jadwal, dan ukuran kinerja teknis. 
(Sumber : Software Acquisition Gold Practice Track Earned Value, 2009). 
c. Estimate at Completion.  
Perhitungan secara rinci dari suatu proyek konstruksi yang digunakan untuk 
mengukur total biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan suatu proyek secara 
keseluruhan dari awal sampai akhir. Perhitungan (Estimate) yang berdasarkan 
mutu dari suatu proyek yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak praktisi 
berpengalaman dengan penilaian manajemen yang diperoleh menunjukkan bahwa 
tim proyek harus meninjau proyek diperoleh nilai mingguan, karena dapat 
mengingatkan tim untuk mengantisipasi masalah tertentu sebelum mereka 
berkembang menjadi masalah besar. (Sumber : Software Acquisition Gold Practice 
Track Earned Value,2009). 
d. Actual Cost of Work Performed (ACWP). Biaya total pekerjaan yang dilakukan 
baik secara langsung maupun tak langsung dalam menyelesaikan pekerjaan dalam 
kurun waktu tertentu. Total biaya ini digunakan untuk memperoleh nilai dalam 
pengukuran tingkat kemajuan. Biaya ini menunjukkan kebutuhan total biaya yang 
digunakan untuk pekerjaan mulai dari awal sampai pekerjaan tersebut selesai. 
(Sumber : Software Acquisition Gold Practice Track Earned Value, 2009).  
Dengan adanya pertimbangan wacana mengenai KPIs (Key Performance Indicators) 
dan interview mengenai pelaksanaan proyek konstruksi, maka kriteria yang digunakan 
dalam pemberdayaan masyarakat dan kontraktual antara lain : 
a. Waktu 
Pelaksanaan konstruksi biasanya telah ditetapkan dengan waktu yang 
direncanakan, mulai dari waktu awal dilaksanakan pekerjaan, waktu pekerjaan 
tersebut selesai (sesuai dengan yang direncanakan), dan waktu apabila pekerjaan 
yang dilaksanakan selesai terlebih dahulu dari waktu yang direncanakan. 
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b. Biaya 
Setiap proyek yang ada selalu direncanakan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan proyek tersebut sampai selesai. Sedangkan biaya yang digunakan 
dalam setiap pekerjaan akan mempertimbangkan berbagai hal antara lain : 
kesesuaian dana yang digunakan, transparan dalam pengelolaan dana, adanya 
struktur yang mengurus dana, dan dana yang ada dapat dipertanggungjawabkan di 
akhir pekerjaan. 
c. Mutu/kualitas 
Mutu/kualitas dalam proyek merupakan hal yang sangat diperhatikan dan 
diperhitungkan, mutu yang baik dapat terwujud apabila adanya : kemampuan 
untuk melaksanakan pekerjaan, pengalaman kerja yang cukup, peralatan yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan, metode pelaksanaan (cara pelaksanaan 
yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat 
dipertanggungjawabkan secara teknis), data pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 
d. Partisipasi masyarakat  
Dalam tahapan kegiatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi kelancaran 
kegiatan pekerjaan, partisipasi tersebut antara lain: keterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan/usulan kegiatan, peranan aktif masyarakat di setiap tahapan kegiatan, 
kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
e. Administrasi 
Administrasi/pelaporan pekerjaan antara lain : rincian administrasi, data 
pendukung administrasi, tertib administrasi. 
 
2.9  Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 
Metode ini merupakan merupakan model pendukung yang dikembangkan oleh 
Thomas L. Saaty yang merupakan model pendukung keputusan untuk menguraikan 
permasalahan yang multi faktor atau multi kriteria yang komplek menjadi satu 
hierarki, sedangkan menurut Saaty (1994) hierarki didefinisikan sebagai suatu 
presentasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dari suatu struktur yang multi 
level, yang di mulai dari level tujuan, level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya 
hingga level palng bawah atau level alternatif. Sehingga dari suatu permasalahan yang 
sangat komplek akan terurai berdasarkan kelompok – kelompoknya yang diatur dalam 
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bentuk hierarki, agar permasalahan tersebut akan menjadi bentuk permasalahan yang 
terstruktur dan sistematis.  
Metode AHP sering digunakan dalam suatu penyelesaian permasalahan dibandingkan 
dengan metode lain, hal ini dikarenakan : 
1. Struktur hierarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang dipilih hingga sub 
kriteria yang paling dalam. 
2. Metode AHP memperhitungkan validalitas sampai pada batas toleransi berbagai 
kriteria dan alternatif yang dipilih sebagai pengambilan keputusan. 
3. Metode AHP dapat memperhitungkan daya tahan output analisis sensivitas 
pengambilan keputusan. 
 
Sedangkan dalam metode AHP ini terdapat beberapa keuntungan dalam pengambilan 
keputusan antara lain : 
a.  Bersifat Kompleksitas  (Complexity) 
AHP merupakan penyelesaian permasalahan secara komplek yang dilakukan 
dengan cara pendekatan sisten serta dengan pengintegrasian secara deduktif. 
b. Kesatuan (Unity) 
Dengan permasalahan yang komplek dan tidak terarah, dalam AHP ini dibuat 
dalam bentuk suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami, sehingga 
permasalahan dapat teratasi. 
c. Adanya saling ketergantungan (Inter Dependence) 
Dengan metode AHP ini, maka AHP tersebut dapat dipergunakan pada elemen – 
eleman bebas yang dan tidak memerlukan adanya hubungan linier. 
d. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring) 
Dalam struktur hirarki ini metode AHP dapat mewakili pemikiran secara ilmiah 
yang mempunyai kecenderungan dalam pengelompokan elemen – elemen system 
pada level yang berbeda dari masing – masing level. 
e. Pengukuran (Measurement) 
Metode AHP ini disertai dengan adanya skala pengukuran dan adanya metode 
untuk mendapatkan skala prioritas. 
f. Konsistensi (Consistency) 
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Metode AHP tersebut disertai dengan adanya pertimbangan – pertimbangan secara 
konsisten maupun logis dalam penilaian suatu permasalahan yang digunakan dalam 
penentuan skala prioritas. 
g. Sintesis (Synthesis) 
Metode AHP merupakan metode yang mengarah perkiraan secara keseluruhan 
mengenai beberapa hal yang diusulkan menjadi alternatif. 
h. Pemilihan alternatif (Trade off) 
Dengan adanya metode AHP akan mempertimbangkan prioritas relatif yang akan 
menjadi faktor – faktor suatu system yang pada akhirnya akan mampu memilih 
alternatif yang akan akan menjadi tujuan mereka.  
i. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus) 
Metode AHP tidak mengharuskan adanya consensus, tapi AHP ini menggabungkan 
hasil penilaian yang berbeda. 
j. Pengulangan Proses (Process Repetition) 
Metode AHP mampu orang menelaah suatu permasalahan dan melakukan penilaian 
ulang.  
Sedangkan kelemahan dari metode AHP antara lain : 
a.  Adanya ketergantungan metode AHP dengan input utamanya, di mana input utama 
ini merupakan persepsi dari seorang ahli yang subjektivitas. Selain itu model 
menjadi tidak berarti apabila ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. 
b. Metode AHP ini merupakan yang sistematis tanpa adanya pengujian secara statistik 
sehingga tidak adanya batas kepercayaan kebenaran dari model yang yang 
dihasilkan. 
 
2.9.1 Prinsip Dasar Metode AHP 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ini dikembangkan oleh Thomas L. 
Saaty, awal tahun 1970-an. Metode AHP ini merupakan suatu perangkat untuk 
menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang sulit. Hingga metode ini bekerja 
berdasarkan kombinasi input dari berbagai pertimbangan dari para pembuat 
keputusan yang didasarkan pada informasi tentang pendukung keputusan tersebut, 
yaitu untuk menentukan suatu set pengukuran prioritas dalam rangka evaluasi 
terhadap berbagai alternatif yang akan diambil dalam suatu hasil keputusan.  
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AHP didasarkan pada suatu proses yang terstruktur dan logis, sehingga pemilihan 
maupun penyusunan prioritas dilakukan dengan prosedur terstruktur dan logis pula. 
Kegiatan tersebut sering dilakukan oleh ahli-ahli representatif yang berkaitan 
dengan alternatif-alternatif yang akan disusun prioritasnya (Bougeois, 2005).  
Secara garis besar ada 3 tahapan dalam penyusunan prioritas, antara lain : 
1. Dekomposisi dari masalah 
2. Penilaian untuk membandingkan elemen – elemen dari dekomposisi 
3. Sintesis dan prioritas. 
 
Sedangkan tahapan proses penggunaan AHP secara garis besar terdiri dalam 5 
tahapan, antara lain : 
1. Menstrukturkan masalah ke dalam suatu hirarki. Dengan melakukan penstrukturan 
kriteria keputusan ke dalam suatu hirarki, maka permasalahan yang komplek akan 
bisa terurai dengan baik. 
2. Memasukkan pendapat dari pihak – pihak yang terlibat ke dalam perbandingan 
berpasangan mengenai tingkatan kepentingan terhadap faktor – faktor ke dalam 
suatu hirarki. Untuk itu keterlibatan berbagai pihak perlu adanya proses 
pengambilan keputusan melalui : 
a. Konsensus, artinya mendorong kelompok untuk menghasilkan suatu pendapat 
dengan melakukan proses pembahasan kelompok. 
b. Menghitung rata – rata geometrik untuk menyatukan pendapat individu 
terhadap pendapat kelompok. 
c. Menghitung rata – rata berbobot, hal ini untuk memadukan pendapat pihak – 
pihak berkontribusi dengan bobot yang berbeda. 
3. Memberikan angka numerik pada setiap pertimbangan subjektif. Ini dilakukan 
untuk patokan kuantifikasi pertimbangan dengan menggunakan skala penilaian 
untuk skala perbandingan berpasangan antar aktivitas tersebut. 
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4. Mensintesakan hasil. Pendapat yang telah diberikan angka numerik, akan menjadi 
bahan untuk di olah dengan suatu prosedur tertentu agar menjadi bobot antar faktor. 
5. Melakukan analisis kepekaan hasil terhadap perubahan pertimbangan. 
 
2.9.2  Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison) 
Metode Perbandingan Berpasangan ini digunakan dalam studi ilmiah tentang 
preferensi, sikap, sistem pengambilan keputusan dan multi sistem. Tokok 
psychometrician L.L. Thurstone pertama kali memperkenalkan pendekatan ilmiah 
untuk menggunakan perbandingan berpasangan dalam hal pengukuran pada tahun 
1927. Dalam teori psikometri modern, pendekatan thurstone yang disebut sebagai 
hukum penilaian perbandingan yang lebih tepat dianggap sebagai model 
pengukuran. Bradley -Terry-Luce (BTL), model Bradley-Terry, 1952; Luce, 1959 
sering menerapkan pada data perbandingan berpasangan dengan preferensi 
berskala.  
 
Dengan prinsip perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan 
tujuan untuk menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian tersebut 
menghasilkan skala penilaian yang berupa angka dan perbandingan berpasangan 
dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas. Dalam 
melakukan perbandingan berpasangan  dapat digunakan skala fundamental yang 
diturunkan berdasarkan riset psikologis atas kemampuan individu dalam membuat 
suatu perbandingan secara berpasangan terhadap beberapa elemen yang akan 
dibandingkan (Sumber :Saaty, 1994). 
 
 
Intensitas dari 
kepentingan pada skala 
absolut 
Definisi Penjelasan 
1 Sama pentingnya Kedua aktivitas menyumbangkan sama pada tujuan 
3 
Agak lebih penting yang satu atas 
lainnya 
Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan kesukaan atas satu 
aktivitas lebih dari yang lain. 
5 
Cukup penting Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan kesukaan atas satu 
aktivitas lebih dari yang lain. 
Tabel 2.1 Skala Fundamental 
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Intensitas dari 
kepentingan pada skala 
absolut 
Definisi Penjelasan 
7 Sangat penting Pengalaman dan keputusan 
menunjukkan kesukaan yang kuat atas 
satu aktivitas lebih dari yang lain. 
9 Kepentingannya yang ekstrim Bukti menyukai satu aktivitas atas 
yang lain sangat kuat. 
2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua nilai 
keputusan yang berdekatan 
Bila kompromi dibutuhkan. 
berbalikan Jika aktivitas i mempunyai nilai 
yang lebih tinggi dari aktivitas j 
maka j mempunyai nilai yang 
berbalikan  ketika dibandingkan 
dengan nilai i 
 
Rasio Rasio yang di dapat langsung dari 
pengukuran 
 
 
 
Pada perhitungan dengan menggunakan metode AHP yang dilakukan dengan 
menggunakan suatu matrik. Apabila dalam suatu sub sistem operasi terdapat kriteria 
operasi yaitu A1, A2, ..., An, maka hasil perbandingan dari elemen-elemen operasi tersebut 
akan membentuk matrik A berukuran n x n dengan bentuk seperti pada Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2. Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria A1 A2 ..... An 
A1 1 A12 ..... A1n 
A2 A12 1 ..... A2n 
..... ..... ..... 1 ..... 
An A1n A2n ..... 1 
     Sumber :  Saaty (1994) 
Pengisian nilai aij menggunakan aturan sebagai berikut (Saaty, AHP, 1988) : 
a. Jika aij = α, maka aji = 1/αuntuk aij ~ 0 
b. Jika antara elemen operasi Ai dengan Aj mempunyai tingkat kepentingan yang sama 
maka nilai aij = aji = 1 
c. Nilai aij = 1 untuk i = j (diagonal matrik memiliki nilai 1) 
 
 
Sumber : Saaty,1994 
34 
 
2.9.3  Konsistensi Metode AHP 
Pada pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan faktor yang lain adalah bebas satu 
sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistensi jawaban yang diberikan 
responden. 
Namun, terlalu banyak ketidakkonsistensi juga tidak diinginkan. Pengulangan wawancara  
dari sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistennya 
besar. Dalam penilaian perbandingan berpasangan yang sering terjadi adanya 
ketidakkonsistenan dari preferensi yang diberikan oleh pengambil keputusan.  
Saaty [4] telah membuktikan bahwa index konsistensi dari matrik berordo n dapat 
diperoleh dengan rumus : 
                 λ maksimum - n 
C.I. = 
                        n – 1 
 
di mana : C.I                 = Index konsistensi 
               λ maksimum  = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 
                 n                  = ukuran matrik 
Apabila CI bernilai nol, berarti matrik konsisten. Batas tidak konsisten diukur dengan 
menggunakan nilai pembangkit random (RI). 
 
Tabel 2.3 Nilai Pembangkit Random (RI) 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,58 
Sumber : Saaty (1994) 
Dengan demikian Rasio Konsistensi dapat dirumuskan : 
               CI 
CR =  
               RI 
di mana :  CR = rasio konsistensi 
                CI  = index konsistensi 
                RI  = Nilai pembangkit random 
Bila matrik bernilai CR lebih kecil dari 10%, maka ketidakkonsistenan pendapat masih 
dianggap dapat diterima. Metode dasar yang dikembangkan oleh Saaty (1994) tersebut 
mengidentifikasikan bobot suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar  
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matriks dan menghitung bobot sebagai elemen dari suatu eigenvector yang diasosiasikan 
dengan maksimum eigenvector dari suatu matriks. Selanjutnya hasil wawancara dari 
responden dapat diterjemahkan kedalam bentuk matriks perbandingan berpasangan 
(Pairwise Comparison) dan selanjutnya dapat dilakukan proses pembobotan. 
 
2.9.4 Proses AHP 
Proses AHP ini merupakan pengambilan keputusan dengan model Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dengan mendiskripsikan suatu pendekatan terstruktur dalam pengambilan 
keputusan. Pilihan di antara sejumlah alternatif dengan metode AHP, dianggap mampu 
memenuhi serangkaian tujuan dalam pengambilan keputusan dengan melakukan bobot dan 
skor. Seperti berikut disajikan dalam gambar 2.3 sebagai alternatif yang ditentukan dua hal 
yang dibandingkan yaitu pelaksanaan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat 
dengan secara kontraktual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 
Alternatif 1 Alternatif 2 
Gambar. 2.3 
Skema Analisis Hierarki
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode 
penelitian berisi uraian tentang metode penelitian, tahapan penelitian, sumber data, obyek 
penelitian, pengumpulan data dan pembahasan data, serta tahapan analisis data.  
 
3.1  Metode Penelitian 
Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 
digunakan untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada 
pelasksanakan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat dan secara kontraktual. 
Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melaksanakan ranking hierarki dan 
menghitung pembobotan setiap kriteria. Kombinasi antara metode kualitatif dan 
kuantitatif  digunakan pada saat validasi hasil penelitian dengan cara 
memperbandingkan hasil analisis AHP dan hasil interview terhadap para pemangku 
kepentingan di lokasi penelitian. 
 
3.2 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian ini meliputi perumusan masalah, merumuskan maksud dan tujuan, 
menentukan batasan penelitian, pengumpulan data, analisa data dan pembahasan, dan 
kesimpulan. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu : 
Tahap I  : Tahap ini merupakan tahap awal untuk menentukan kriteria, sub kriteria, 
dan alternatif dari faktor – faktor penting yang menjadi pertimbangan pelaksanaan 
proyek konstruksi. Metode yang digunakan dengan menggunakan Analythical 
Hierarchy Process (AHP) yang diperoleh dari hasil kuisioner. 
Tahap II : Tahap ini merupakan tahap lanjutan untuk menentukan faktor penting 
yang paling dominan yang menjadi pertimbangan pelaksanaan proyek konstruksi.  
Metode yang digunakan dengan menggunakan Analythical Hierarchy Process (AHP) 
yang diperoleh dari hasil kuisioner. 
Tahap III : Tahap validasi dari hasil analisis AHP yaitu dengan interview untuk 
menguji kembali apakah kriteria dan sub kriteria yang dominan  dalam pelaksanaan 
proyek konstruksi yang di teliti konsisten dengan model AHP). Stakeholder (pemangku  
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kepentingan) yang dilibatkan adalah orang-orang yang pernah dan atau sedang terlibat 
pada pelaksanaan proyek konstruksi. Ketiga tahapan diatas digambarkan dalam skema 
tahapan sebagai berikut: 
 
  
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 
Latar Belakang 
Perumusan Masalah dan tujuan penelitian 
Pengumpulan Data  
Mengetahui pelaksanaan proyek konstruksi pemberdayaan masyarakat dan konstruksi kontraktual 
Kesimpulan dan Saran 
Data Sekunder 
-  Dokumen  
Data Primer 
- Kuisioner Responden 
- wawancara/interview
Analisa dan Pembahasan
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3.3.   Sumber Data 
3.3.1 Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang dapat 
berupa hasil dari kuisioner dari responden maupun wawancara 
langsung/interview. Sedangkan dalam penelitian ini data primer yang digunakan 
berupa data hasil dari kuisioner dan wawancara langsung/interview. Dengan 
adanya kuisioner dari responden, di mana responden ini merupakan responden 
individu yang berpengalaman dalam pelaksanaan proyek konstruksi secara 
pemberdayaan masyarakat dan secara kontraktual. 
 
1. Kuisioner 
Cara ini dianggap lebih efektif dengan resiko jika responden kurang mengerti 
maka akan memberi jawaban yang kurang memuaskan. Setelah pengisian 
kuisioner selesai maka langkah selanjutnya adalah untuk mendapatkan hasil 
akhir dari jumlah responden yang telah menjawab. Selanjutnya dari hasil 
responden yang terkumpul tersebut membentuk sebuah hierarki dengan goal 
menentukan peran seorang responden kemudian kriterianya dan alternatif yang 
akan digunakan. Secara umum yang dipakai adalah mencari rata – rata 
penilaian dari semua responden. Sedangkan pemakaian rata – rata hitung ada 
dua asumsi yang digunakan, antara lain : 
 
a. Peran setiap responden sama  
Cara ini digunakan rata – rata hitung biasa dengan rumus : 
          a1 + a2 + … +an 
aw =   
                   n 
di mana : 
aw = nilai gabungan/nilai akhir 
a1 = nilai responden ke 1 
n   = banyaknya responden  
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b. Peran setiap responden berbeda tergantung pad bobot penilaian 
Cara ini merupakan penilaian gabungan untuk mendapatkan setiap sel 
dalam matriks perbandingan sehingga di dapat suatu matriks perbandingan 
baru yang merupakan matriks perbandingan gabungan semua responden, 
dengan rumus : 
             a1w1 + a2w2 + … + anwn 
w1 =   
                            n 
di mana : 
w1 = bobot prioritas responden ke – i, setelah aw didapat untuk setiap sel 
matriks perbandingan, selanjutnya dibuat matriks baru yang sesuai dengan 
langkah dalam model AHP untuk dicari bobot setiap elemen dalam matriks 
yang merupakan bobot prioritas gabungan. 
2. Wawancara langsung/interview 
Metode wawancara langsung/interview merupakan hal yang kurang efektif 
dilakukan karena terlalu menghabiskan waktu apabila responden dalam jumlah 
banyak. Cara ini merupakan hal yang baik dilakukan karena dapat diketahui 
secara langsung persepsi sebenarnya dari responden dapat dilakukan 
penyesuaian jika terjadi kesalahan dalam pengisian/jawaban yang diberikan.  
 
3. Responden 
Responden adalah pihak – pihak yang terlibat dalam proyek dan program 
pelaksanaan konstruksi. Responden terdiri dari penyedia jasa, pengguna 
anggaran, pejabat pembuat komitmen, tim pelaksana pekerjaan umum, dan 
fasilitator.. Responden dari stakeholder (pemangku kepentingan) sudah 
berpengalaman kurang lebih 10 tahun dalam menangani pelaksanaan proyek 
dan program konstruksi. Sedangakan responden dari penyedia jasa sudah 
berpengalaman maksimal 15 tahun di bidang pelaksanaan proyek dan 
responden dari fasilitator masyarakat sudah berpengalaman maksimal 5 tahun 
dalam mendampingi pemberdayaan masyarakat.   
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3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan konsultan 
maupun proyek konstruksi yang dituju. Data Sekunder yang akan digunakan 
diantaranya adalah: Data yang ada di dokumen pengelolaan yang meliputi berbagai 
macam kegiatan konstruksi terbangun yang dilakukan secara pemberdayaan 
masyarakat dan pelaksanaan proyek secara kontraktual. 
 
3.4  Obyek penelitian 
Pada obyek penelitian ini adalah dengan mengkaji proyek – proyek konstruksi 
yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kontraktual  yang berada di Kabupaten 
Pati. 
 
3.5  Pengumpulan Data dan Pembahasan Data 
3.5.1 Pengumpulan Data 
Teknik pengambilan sample dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 
Puporsive Sampling. Karena penelitian ini mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan 
proyek konstruksi, maka data yang diambil merupakan data yang berhubungan 
dengan evaluasi kinerja tersebut. Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara 
dengan responden dan observasi di Kabupaten Pati. Karena pengumpulan sampling 
dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, dimana pemilihan 
sampling dilakukan sedimikian rupa sehingga responden yang digunakan merupakan 
responden yang benar-benar responden yang berkompeten di bidang tersebut.  
 
3.5.2 Pembahasan Data 
Data primer diolah dengan tabulasi dan pengkodean data supaya lebih efektif 
untuk analisa selanjutnya. Untuk mendapatkan data pelaksanaan proyek konstruksi 
secara kontraktual dan secara pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan alat 
bantu analisis AHP (Analythical Hierarchy Process) Tahapan  Analisis AHP pada 
penelitian ini meliputi tahap identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan proyek konstruksi, dilanjutkan penyusunan hirarki faktor pelaksanaan 
proyek konstruksi. Untuk mengukur kecenderungan faktor digunakan kuisioner. 
Tahapan analisis berikutnya adalah mengukur nilai geometrik dari variabel yang 
diteliti (pelaksanaan proyek konstruksi) kemudian dilakukan analisis prioritas Eigen 
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Vektor dengan program bantu AHP dengan nilai toleransi 0,01. Sintesis model 
diperoleh rangking bobot dari kriteria, sub kriteria, dan alternatif yang menjadi 
pilihan pelaksanaan proyek konstruksi  dan diuji konsistensinya (CR) dengan 
toleransi < 0,01. Faktor yang menjadi pilihan pelaksanaan proyek konstruksi 
diurutkan menurut bobot tertinggi sampai terendah. 
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3.5.3  Tahapan Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selesai 
Identifikasi faktor 
Penilaian
Penyusunan Hirarki 
faktor Penilaian
Pembuatan dan Penyebaran 
Kuisioner 
Pembuatan Geometrik Rata – Rata 
dan Matrik Perbandingan 
CR < = 0.01
Analisis Prioritas Eigen Hirarki
Sintesis Model
Uji Konsistensi Hirarki < = 0.01
Faktor Dominan yang mempengaruhi 
Penentuan Pemilihan Pelaksanaan
Gambar 3.2 
             Diagram Alir AHP 
Mulai 
43 
 
3.5.4  Validasi Hasil Analisis AHP (Analythical Hierarchy Process)  
 Hasil analisis dengan menggunakan metode AHP (Analythical Hierarchy 
Process) kemudian dilakukan validasi kepada para stakeholders untuk menentukan 
hasil analisis yang lebih mendekati dengan kondisi di lapangan. Validasi dilakukan 
kepada perwakilan dari masing-masing stakehorders dengan menggunakan 
wawancara. 
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BAB IV 
DATA DAN ANALISIS 
 
4.1.   Deskripsi Responden Penelitian 
         Responden dalam penelitian ini meliputi penyedia jasa, pengguna anggaran, pejabat 
pembuat komitmen, tim pelaksana pekerjaan umum, dan fasilitator. Responden 
penelitian ini diambil dengan menggunakan purposive sampling. Pada penelitian ini telah 
diambil responden sebanyak sembilan orang dengan perbedaan tingkat pendidikan dan 
pengalaman kerja. Responden dari pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ini 
sudah terbiasa menangani program pemberdayaan masyarakat dan proyek kontraktual. 
 
a. Pendidikan Responden 
 Berdasarkan tingkat pendidikannya, 2 (dua) responden berpendidikan SLTA atau 
sederajat, dan 7 (tujuh)  responden berpendidikan Strata 1. Tabel 4.1. memuat secara lebih 
jelas mengenai responden dan pengelompokan tingkat pendidikannya. 
 
     Tabel 4.1. Pendidikan Responden 
No. 
Pendidikan 
Responden 
 
Jumlah Jabatan Responden 
1. SLTA atau sederajat 2 Direktur Utama CV. Dharma Bakti Persada selaku 
Kontraktor 
Direktur Utama CV. Fajar Dwi Putra selaku  
Kontraktor 
2. Strata 1  7 Kepala Satuan Kerja (Satker) Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pati selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pati selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Tim Pelaksana Pekerjaan Umum Kabupaten Pati selaku 
Bendahara Program 
Direktur PT. Surya Medicons selaku kontraktor 
KomisarisPT. Surya Medicons selaku Pemilik 
kontraktor 
Fasilitator Masyarakat 
Fasilitator Masyarakat 
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Dari tabel tersebut diatas terdapat 2 (dua) responden berijasah SLTA atau sederajat. 
Meskipun latar belakang pendidikan responden SLTA atau sederajat tapi sudah cukup 
berpengalaman di bidang proyek kontraktual. Jadi  pengisian kuisioner dengan responden 
direktur utama CV. Dharma Bakti Persada dan direktur utama CV. Fajar Dwi Putra  
disajikan dalam kuisioner, hal ini karena pertanyaan dalam kuisioner sudah merupakan hal 
yang sering ditemui bagi responden.  
 
Dari tabel 4.1. dapat dituangkan dalam bentuk grafik yang terlihat pada Gambar 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Pengalaman Responden 
       Pengalaman kerja responden minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dengan rata-rata pengalaman 5 tahun. Tabel 4.2. menampilkan pengelompokan 
responden berdasarkan lama pengalaman kerjanya. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Pendidikan Responden
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SLTA atau sederajat Strata 1 
PENDIDIKAN RESPONDEN
SLTA atau sederajat
Strata 1 
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    Tabel 4.2. Pengalaman Responden 
No. Masa Kerja Jumlah Jabatan Responden 
1. 0-5 tahun 2 Fasilitator Masyarakat 
   Kepala Satuan Kerja (Satker) Pekerjaan 
Umum Kabupaten Pati selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran 
2.  6-10 tahun 5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan 
Umum Kabupaten Pati selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran 
Tim Pelaksana Pekerjaan Umum Kabupaten 
Pati selaku Bendahara Program 
Direktur PT. Surya Medicons selaku 
kontraktor 
KomisarisPT. Surya Medicons selaku Pemilik 
kontraktor 
3. 11-15 tahun 2 Direktur Utama CV. Dwi Putra selaku  
Kontraktor 
Direktur Utama CV. Dharma Bakti Persada 
selaku Kontraktor 
 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil responden dari penyedia jasa, 
pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, tim pelaksana pekerjaan umum, 
dan fasilitator. 
 
1. Penyedia jasa 4, dalam hal ini penyedia jasa sebagai kontraktor yang digunakan 
untuk responden. Responden ini sudah terbiasa menangani proyek seperti 
perkerasan jalan aspal, saluran drainase, bahkan dinding penahan tanah.  
Seperti yang terlihat dalam tabel 4.3 yang merupakan daftar responden penyedia 
barang/jasa. 
 
No Jenis Penyedia Jasa Jumlah Jabatan Responden 
1. Kontraktor 4 Komisaris Utama PT. Surya Medicons 
Direktur Utama PT. Surya Medicons 
Direktur Utama CV Fajar Dwi Putra 
   Direktur Utama CV Dharma Bakti 
Persada 
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2. Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini 
berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Satuan Kerja DPU Kab. Pati. 
3. Pejabat Pembuat Komitmen 
Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan responden dalam penelitian ini 
berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pati. 
4. Tim Pelaksana Pekerjaan Umum 
Tim pelaksana yang merupakan responden dalam penelitian ini berjumlah 1 (satu) 
orang yaitu tim pelaksana dari Pekerjaan Umum Kabupaten Pati yang ikut terlibat 
dalam program tersebut. 
 
5. Fasilitator 
Fasilitator yang merupakan responden dalam penelitian ini ada 2 (dua) orang yaitu 
fasilitator teknik yang sudah cukup lama berkecimbung dalam program 
pemberdayaan khususnya program pemberdayaan di Kabupaten Pati. Responden 
tersebut cukup mengerti, memahami mengenai program pemberdayaan yang 
dicanangkan pemerintah guna pengestasan kemiskinan di wilayah perdesaan. 
Sehingga maksud, tujuan dan sasaran dalam program pemberdayaan dapat tercapai 
dan tepat sasaran. 
 
4.2 Project Life Cycle 
 Secara garis besar siklus kehidupan proyek konstruksi terbagi atas empat bagian 
antara lain : studi kelayakan (feasibility study), estimasi proyek (detail estimate design), 
proses konstruksi (construction) serta pengoperasian dan perawatan (operate and 
maintance). Dari masing – masing bagian tersebut menghasilkan suatu produk tersediri, 
yang salah satu adalah produk dokumen penawaran yang dihasilkan dari proses detailed 
estimate design (DED). Dokumen penawaran tersebut merupakan suatu dokumen yang 
akan dijadikan sebagai acuan dan informasi bagi para penyedia jasa konstruksi atau 
kontraktor untuk melakukan tender atau penawaran suatu proyek konstruksi. 
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gambar rencana dan spesifikasi serta kelengkapan semua dokumen tender. Pada tahap 
ini kegiatan yang dilakukan antara lain : 
- Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir. 
- Memeriksa masalah teknis 
- Meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek 
- Mempersiapkan rancangan skema, taksiran biaya, gambar kerja, spesifikasi dan 
jadwal secara rinci. 
 
c. Construction 
Tahap ini bertujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan pemilik proyek, yang 
sudah dirancang oleh konsultan perencana dengan batasan biaya, waktu yang 
disepakati, serta mutu yang telah dipersyaratkan. Pada tahap ini kegiatan yang 
dilakukan antara lain : 
- Merencanakan dan mengendalikan semua operasional di lapangan yang meliputi 
:jadwal waktu pelaksanaan, organisasi di lapangan, dan pengendalian tenaga kerja 
serta peralatan dan material. 
- Mengkoordinasikan semua operasional di lapangan yang mencakup koordinasi 
seluruh kegiatan pembangunan baik sementara maupun permanen, serta semua 
fasilitas dan kelengkapan yang terpasang. 
 
d. Operate and Maintenance 
Tahap ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian bangunan yang telah diselesaiakan 
dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas, serta catatan mengenai konstruksi yang 
dilengkapi dengan petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas 
yang tersedia. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain : 
- Mempersiapkan catatan pelaksanaan baik berupa data pelaksanaan maupun gambar 
pelaksanaan (as built drawing). 
- Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. 
- Mempersiapkan petunjuk operasional dan pedoman pemeliharaan. 
- Melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. 
(Sumber : Ervianto,2005) 
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Dari gambar dan uraian di atas, kondisi yang perlu diperhatikan dan yang membutuhkan 
biaya relatif tinggi terhadap suatu proyek konstruksi adalah pada tahap construction atau 
pelaksanaan proyek. Sehingga dalam tesis ini diprioritaskan untuk membahas pada tahapan 
pelaksanaan atau construction dengan menggunakan metode Analythical Hierarchy 
Process (AHP). Dari tahapan pelaksanaan konstruksi berdasarkan tinjauan pustaka yang 
tercantum pada bab sebelumnya dan berdasarkan survey, maka faktor penting yang 
menjadi kriteria dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi, antara lain : waktu, biaya, 
mutu, partisipasi masyarakat, administrasi. Pada umumnya proyek konstruksi secara 
kontraktual mencakup berbagai macam konstruksi dan peralatan yang digunakan untuk 
kelancaran pekerjaan. Sedangkan proyek konstruksi secara pemberdayaan masyarakat 
merupakan konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan peralatan berat 
kecuali pekerjaan perkerasan jalan. Sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi cukup 
dengan menggunakan tenaga masyarakat setempat. Pada tesis ini secara kontraktual dan 
secara pemberdayaan masyarakat dibatasi untuk konstruksi yang bersifat sederhana, 
misalnya dinding penahan tanah, saluran drainase dan lain-lain. Berikut ini merupakan 
tahap-tahap konstruksi yang dilakukan secara pemberdayaan masyarakat dan secara 
kontraktual adalah : 
a. Feasibility Study 
- Secara kontraktual : melakukan survey lokasi, membahas mengenai perencanaan 
dan perancangan, dan dampak yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut 
dilaksanakan. 
- Secara pemberdayaan masyarakat : Survey lokasi, identifikasi permasalahan 
mengenai bangunan yang dibutuhkan masyarakat, dan menyusun skala prioritas 
berdasarkan usulan yang masuk dan tingkat kepentingan. 
 
b. Detailed Estimated Design (DED) 
- Secara kontraktual : pada tahap ini tersusunnya kelengkapan berkas keperluan 
tender seperti gambar kerja, RAB, RKS, serta jadwal pelaksanaan secara rinci. 
- Secara pemberdayaan masyarakat : pada tahap ini dilakukan perencanaan mengenai 
kebutuhan konstruksi yang diperlukan secara detail lengkap dengan gambar kerja 
dan RAB.  
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c. Construction 
- Secara kontraktual : pada tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan dari 
dokumen yang telah tersusun yang mencakup mengenai biaya yang dibutuhkan, 
waktu yang disepakati, dan mutu yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan di lokasi 
proyek. Tahap ini juga dilakukan koordinasi operasional di lapangan, yang meliputi 
pengendalian tenaga kerja, pengendalian material, dan pengendalian organisasi di 
lapangan. 
- Secara pemberdayaan masyarakat : pada tahap ini merupakan tindak lanjut dari 
dokumen yang telah tersusun untuk dilaksanakan oleh masyarakat setempat. 
Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, maka menumbuhkan kebersamaan 
dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan di desanya. 
d. Operasi dan Maintenance 
- Secara kontraktual : pada tahap ini merupakan serahterima pekerjaan yang 
dilengkapi as built drawing. Sedangkan masa pemeliharaan merupakan jaminan 
konstruksi apabila terjadi kerusakan agar penyedia jasa (kontraktor) bisa melakukan 
perbaikan. 
- Secara pemberdayaan masyarakat : pada tahap ini merupakan serahterima 
pekerjaan yang dilengkapi rencana operasi dan pemeliharaan. Sedangkan rencana 
operasi dan pemeliharaan di dapat berdasarkan musyawarah mufakat sebelum 
diadakan serahterima pekerjaan. 
  
4.2.1. Analisis Hirarki Metode Evaluasi Proyek Konstruksi (Kontraktual dan 
Pemberdayaan Masyarakat) 
 
Tahapan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan adalah: 
a.   Decomposition 
       Decomposition adalah memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai 
pecahan tersebut tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut lagi. Pada tahap 
decomposition, dilakukan identifikasi faktor proyek konstruksi dari pemberdayaan 
masyarakat dan kontraktual, selanjutnya dilakukan penyusunan hierarki faktor pelaksanaan 
proyek konstruksi. Sedangkan analisis hierarki proses dimaksudkan untuk menganalisis 
faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses evaluasi pada pelaksanaan proyek 
konstruksi di lokasi penelitian. Sebagai alat untuk mengukurnya digunakan kuisioner AHP 
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(Analytical Hierarchy Process). Variabel AHP (Analytical Hierarchy Process) disusun 
berdasarkan tingkatan yaitu Goal atau tujuan adalah pelaksanaan proyek konstruksi 
kemudian dilanjutkan kriteria model AHP terdiri dari waktu, biaya, mutu, partisipasi 
masyarakat dengan Sub Kriteria disusun berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh 
dalam Kriteria. Berikut disajikan pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.3. Sebagai Alternatif 
ditentukan dua metode yang dibandingkan yaitu Kontraktual dan Pemberdayaan 
Masyarakat. 
 
Tabel 4.4. Faktor-Faktor Kriteria dan Sub Kriteria Model AHP Pada Proyek Konstruksi 
Kriteria Kode Keterangan 
 
Waktu 
w1 Ketepatan jadwal mulai pelaksanaan 
w2 Ketepatan penyelesaian pekerjaan 
w3 Penyelesaian pekerjaan mendahului waktu 
pelaksanaan 
Biaya 
b1 Kesesuaian dana yang digunakan 
b2 Transparansi dana 
b3 Adanya struktur/organisasi pemegang dana 
b4 Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan 
dana 
b5 Rincian penggunaan dana 
Mutu 
m1 Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 
m2 Pengalaman kerja (personil) 
m3 Peralatan yang digunakan  
m4 Metode pelaksanaan yang digunakan 
m5 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
Partisipasi Masyarakat 
p1 Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 
p2 Peranan aktif masyarakat dalam tahapan 
kegiatan 
p3 Kelancaran pelaksanaan kegiatan 
p4 Pengawasan oleh masyarakat 
Administrasi 
a1 Rincian administrasi 
a2 Data pendukung administrasi 
a3 Tertib administrasi 
 
Sumber:  Observasi dan Wawancara 
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Model AHP ditunjukkan dalam Gambar 4.3. Goal atau tujuan adalah level tertinggi 
dalam susunan hierarki model AHP (Analytical Hierarchy Process). Pertama tujuan dalam 
model AHP (Analytical Hierarchy Process ) penelitian ini adalah Pelaksanaan Proyek 
Konstruksi. Penentuan pelaksanaan proyek konstruksi dilakukan dengan melihat faktor-
faktor penting yang tercantum dalam pemberdayaan masyarakat dan kontraktual yang 
merupakan kriteria susunan hierarki ini. Kedua kriteria ini dipecah menjadi 5 (lima), 
sedangkan sub kriteria dari waktu terdiri dari : ketepatan jadwal mulai pelaksanaan, 
ketepatan penyelesaian pekerjaan, penyelesaian pekerjaan yang mendahului waktu 
pelaksanaan, sub kriteria dari biaya ditetapkan dengan adanya sebagai berikut : kesesuaian 
dana yang digunakan, transparansi dana, adanya struktur/organisasi pemegang dana, 
pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana, rincian penggunaan dana, sub kriteria 
dari mutu terdiri atas : kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, pengalaman kerja 
(personil), peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan yang digunakan, data pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan, sedangkan sub kriteria dari partisipasi masyarakat terdiri dari : 
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, peranan aktif masyarakat dalam tahapan 
kegiatan, kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengawasan oleh masyarakat, dan sub kriteria 
dari administrasi terbagi atas : rincian administrasi, data pendukung administrasi, dan tertib 
administrasi. Alternatif model AHP ini ada dua yaitu pemberdayaan masyarakat dan 
kontraktual. 
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Pelaksanaan 
Proyek Konstruksi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Kontraktual 
Waktu Biaya Mutu Administrasi 
w1 
w2 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
m1 
m2
m3
m4 
m5 
Tujuan
Kriteria
Alternatif
a1 
a2
a3w3 
Partisipasi 
Masyarakat 
p1 
p2 
p3 
p4 
Gambar 4.3.  Hierarki Model AHP Metode  Pelaksanaan Proyek Konstruksi 
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Dari hierarki model AHP (Analythical Hierarki Process) dengan keterangan sebagai 
berikut ini :  
w1 = Ketepatan Jadwal Mulai Pelaksanaan 
w2 = Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan 
w3 = Penyelesaian Pekerjaan Mendahului Waktu Pelaksanaan 
b1 = Kesesuaian Dana Yang Digunakan 
b2 = Transparansi Dana 
b3 = Adanya Struktur / Organisasi Pemegang Dana  
b4 = Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 
b5 = Rincian Penggunaan Dana 
m1 = Kemampuan Untuk Melaksanakan Pekerjaan 
m2 = Pengalaman Kerja (Personil) 
m3 = Peralatan Yang Digunakan 
m4 = Metode Pelaksanaan Yang Digunakan 
m5 = Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan 
p1 = Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan 
p2 = Peranan Aktif Masyarakat Dalam Tahapan Kegiatan 
p3 = Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan 
p4 = Pengawasan Oleh Masyarakat 
a1 = Rincian administrasi 
a2 = Data Pendukung administrasi 
a3 = Tertib administrasi 
 
b.    Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison) 
       Pairwise Comparison merupakan pengambilan keputusan dengan membandingkan dua 
alternatif yang berbeda dengan menggunakan sebuah skala yang bervariasi dari ‘equally 
important’ atau sama penting sampai dengan ‘extremely more important’ atau jauh lebih 
penting. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap kriteria 
pelaksanaan proyek konstruksi yaitu memberikan angka numerik dari 1 hingga 9 sebagai 
tolok ukur/patokan dalam memberikan pertimbangan penilaian. Angka numerik tersebut 
berdasarkan angka penilaian yang disusun Thomas L. Saaty sebagai skala untuk penilaian 
perbandingan berpasangan.  
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Dengan berdasarkan pada hasil pengumpulan data yang dilakukan secara kuisioner, 
sehingga dapat diperoleh kriteria dan sub kriteria penilaian yang kemudian dilakukan 
perhitungan bobotnya. Berikut ini merupakan perhitungan pembobotan untuk Kriteria dan 
Sub Kriteria yang berbentuk matriks A yang berisi nilai Aij dan Aji. 
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Dari Model AHP Metode  Pelaksanaan Proyek Konstruksi, maka alur analisis pelaksanaan 
proyek konstruksi dapat dilihat pada bagan alir berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan matriks perbandingan 
Normalisasi matriks perbandingan 
Menghitung rata–rata pembobotan 
berdasarkan banyaknya responden 
Menghitung pembobotan untuk 
masing – masing kriteria 
Mencari Consistency index 
Mencari Consistency Ratio 
Merekap hasil pembobotan 
Bobot dari kriteria merupakan hasil 
penjumlahan dari matriks kenormalan 
di bagi dengan sub kriteria  
Gambar. 4.4 Bagan Alir Analisis pelaksanaan proyek konstruksi dengan 
Metode Analythical Hierarchy Process 
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Tabel 4.5 Matriks Perbandingan Berpasangan 
Dari hasil kuisioner yang dilakukan oleh beberapa responden pembobotan pada kriteria yang ada untuk pelaksanaan proyek 
konstruksi adalah sebagai berikut : 
Krit
eria 
W b m p a 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1
/
3
1 1
/
2
1
/
3
1
/
3
1 2 2 2 1 1
/
3
1
/
2 
1
/
2 
1 5 1
/
6
3 3 1
/
2
2 2 1
/
2
2 3 3 2 5 2 2 2 2 2 
b 1
/
2 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
3 
3 1
/
1 
2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
/
7
2 3 3 3 3 3 3 1
/
2
1
/
2
3 3 4 2 3 4 4 
m 1
/
1 
1
/
2 
1
/
2 
1
/
2 
1
/
1 
3 2 2 1
/
1 
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1
/
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
/
6
3 3 3 3 3 3 3 1
/
2
1
/
2
3 2 3 3 3 3 3 
p 1
/
5 
6 1
/
3 
1
/
3 
2 1
/
2 
1
/
2 
2 1
/
2 
1
/
3
6 1
/
2
1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3
6 1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3
1
/
3 
1
/
3 
1
/
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/
2
6 3 1
/
2
3 1
/
3
3 3 1
/
2 
a 1
/
3 
1
/
3 
1
/
2 
1
/
5 
½ 1
/
2 
1
/
2 
1
/
2 
1
/
2 
2 2 1
/
3
1
/
3
1
/
4
1
/
2
1
/
3
1
/
4
1
/
4
2 2 1
/
3
1
/
2
1
/
3
1
/
3
1
/
3 
1
/
3 
1
/
3
2 1
/
6
1
/
3
2 1
/
3
3 1
/
3
1
/
3
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabel 4.6 Normalisasi Matriks Perbandingan 
Krit
eria 
W B M p a 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
w 1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0 
2
,
0
0
2
,
0
0
1
,
0
0
3
,
0
0 
0
,
3
3
1
,
0
0
0
,
5
0
0
,
3
3
0
,
3
3
1
,
0
0
2
,
0
0
2
,
0
0
2
,
0
0
1
,
0
0
0
,
3
3
0
,
5
0 
0
,
5
0 
1
,
0
0
5
,
0
0
0
,
1
7
3
,
0
0
3
,
0
0
0
,
5
0
2
,
0
0
2
,
0
0
0
,
5
0
2
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
2
,
0
0
5
,
0
0
2
,
0
0
2
,
0
0
2
,
0
0
2
,
0
0 
2
,
0
0 
b 0
,
5
0 
0
,
5
0 
1
,
0
0 
0
,
3
3 
3
,
0
0 
1
,
0
0 
2
,
0
0 
3
,
0
0 
3
,
0
0 
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0 
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0
3
,
0
0
0
,
1
4
2
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
0
,
5
0
0
,
5
0
3
,
0
0
3
,
0
0
4
,
0
0
2
,
0
0
3
,
0
0
4
,
0
0 
4
,
0
0 
m 1
,
0
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
1
,
0
0 
3
,
0
0 
2
,
0
0 
2
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0 
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0 
1
,
0
0 
1
,
0
0
3
,
0
0
0
,
1
7
2
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
0
,
5
0
0
,
5
0
3
,
0
0
2
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0
3
,
0
0 
3
,
0
0 
p 0
,
2
0 
6
,
0
0 
0
,
3
3 
0
,
3
3 
2
,
0
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
2
,
0
0 
0
,
5
0 
0
,
3
3
6
,
0
0
0
,
5
0
0
,
3
3 
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
6
,
0
0
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3 
0
,
3
3 
0
,
3
3
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
0
,
5
0
6
,
0
0
3
,
0
0
0
,
5
0
3
,
0
0
0
,
3
3
3
,
0
0
3
,
0
0 
0
,
5
0 
a 0
,
3
3 
0
,
3
3 
0
,
5
0 
0
,
2
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
0
,
5
0 
2
,
0
0
2
,
0
0
0
,
3
3
0
,
3
3 
0
,
2
5
0
,
5
0
0
,
3
3
0
,
2
5
0
,
2
5
2
,
0
0
2
,
0
0
0
,
3
3
0
,
5
0
0
,
3
3
0
,
3
3
0
,
3
3 
0
,
3
3 
0
,
3
3
2
,
0
0
0
,
1
7
0
,
3
3
2
,
0
0
0
,
3
3
3
,
0
0
0
,
3
3
0
,
3
3
2
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0
1
,
0
0 
1
,
0
0 
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Keterangan : 
w = Kriteria waktu 
b = Kriteria biaya 
m = Kriteria mutu 
p = Kriteria partisipasi masyarakat 
a = Kriteria administrasi 
Rs1 = Responden 1 
Rs2 = Responden 2 
Rs3 = Responden 3 
Rs4 = Responden 4 
Rs5 = Responden 5 
Rs6 = Responden 6 
Rs7 = Responden 7 
Rs8 = Responden 8 
Rs9 = Responden 9 
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Langkah selanjutnya mencari geomean 
Dari beberapa responden yang ada, dilakukan perhitungan rata – rata geometriksnya 
(geomean) dengan rumus sebagai berikut : 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
Tabel 4.7 Hasil geomean kriteria dari pelaksanaan proyek konstruksi 
 
 Tabel 4.8 Matriks kenormalan perbandingan berpasangan 
Mencari nilai bobot masing-masing kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑w= 0,228 + 0,222 + 0,243 + 0,188 + 0,273 = 1,154 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya 
kriteria 
                                                     1,154 
Misal : Nilai bobot kriteria w =  = 0,231 
                                                        5 
Kriteria w b m p a 
w 1,000 0,843 0,955 1,354 2,423
b 1,181 1,000 1,000 2,040 2,120
m 1,046 1,000 1,000 2,085 1,926
p 0,738 O,477 0,455 1,000 1,395
a 0,412 0,470 0,516 0,714 1,000
Total 4,377 3,790 3,926 7.193 8,864
Kriteria w b m p a Bobot 
w 0,228 0,222 0,243 0,188 0.273 0,231
b 0,270 0,264 0,255 0,284 0,239 0,262
m 0,239 0,264 0,255 0,290 0,217 0,253
p 0,169 0,126 0,116 0,139 0,157 0,142
a 0,094 0,124 0,131 0,099 0,113 0,112
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Pembobotan dilakukan untuk masing – masing kriteria hingga dihasilkan bobot tiap – 
tiap kriteria adalah : 
w = 0,231  ; b = 0,262  ; m = 0,253  ; p = 0,142  dan  e = 0,112 
Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks perbandingan awal x nilai bobot 
Kriteria w b m p a Jumlah baris 
w 0,231 0,221 0,242 0,192 0,271 1,157
b 0,273 0,262 0,253 0,290 0,237 1,315
m 0,242 0,262 0,253 0,296 0,216 1,269
p 0,179 0,125 0,115 0,142 0,156 0,717
a 0,100 0,123 0,131 0,101 0,112 0,567
                       
Misal w = 1 x 0,231 = 0,231 
Jadi baris w = (1 x 0,231) + (0,843 x 0,262) + (0,955 x 0,253) + (1,354 x 0,142) + 
(2,423 x 0,112) = 1,157  
b. Mencari vektor [A] = nilai [A] / nilai bobot 
w 1,157       / 0,231         = 5,009 
b 1,315       / 0,262         = 5,019 
m 1,269       / 0,253        = 5,016 
p 0,717        / 0,142          = 5,049 
a 0,567       / 0,112          = 5,063 
 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               5,009 + 5,019 + 5,016 + 5,049 +5,063 
          =   
                                       5 
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                25,156 
          =   
                   5 
          = 5,031 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            5,031 - 5 
     =   
                 4 
     = 0,008 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 5, maka nilai indeks randomnya sebesar 1,12 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,008 
       =   
                1,12 
       =    0,007 
       =    0,7 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dihasilkan CR sebesar 0,007 atau 0,7%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10%, maka dapat disimpilkan bahwa bahwa data yang diambil 
tersebut adalah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Berikut merupakan perhitungan dari masing – masing sub kriteria dari tiap kriteria adalah : 
 
 
64 
 
1. Kriteria Waktu 
Tabel 4.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria 
Keterangan : 
w1 : Ketepatan jadwal mulai pelaksanaan 
w2 : Ketepatan penyelesaian pekerjaan 
w3 : Penyelesaian pekerjaan mendahlui waktu pelaksanaan 
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
Rs5 : Responden 5 
Rs6  : Responden 6 
 
Sub 
Kriteria 
Waktu 
w1 w2 w3 
R
s1 
R
s2 
R
s3 
R
s4 
R
s5 
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5
R
s6 
R
s7 
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9
w1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 9 4 6 4 1 6 5 1/
4 
8 6 6 2 6 2 4 
w2 1/
7 
1/
1 
1/
2 
1/
9 
1/
4 
1/
6 
1/
4 
1/
1 
1/
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/
4 
5 1/
2 
2 1/
4 
2 2 1/
2 
w3 1/
5 
4 1/
8 
1/
6 
1/
6 
1/
2 
1/
6 
½ 1/
4 
1/
1 
4 1/
5 
2 1/
2 
4 1/
2 
1/
2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks pada tabel di atas dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 
Tabel. 4.10 Matriks normalisasi perbandingan berpasangan 
Sub 
Kriteria 
Waktu 
w1 w2 w3 
Rs
1 
Rs
2 
Rs
3 
Rs
4 
Rs
5 
Rs
6 
Rs
7 
Rs
8 
Rs
9 
Rs
1 
Rs
2 
Rs
3 
Rs
4 
Rs
5 
Rs
6 
Rs
7 
Rs
8 
Rs
9 
Rs
1 
Rs
2 
Rs
3 
Rs
4 
Rs
5 
Rs
6 
Rs
7 
Rs
8 
Rs
9 
w1 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00
1.
00
1.
00
7.
00
1.
00
2.
00
9.
00
4.
00
6.
00 
4.
00 
1.
00
6.
00
5.
00
0.
25
8.
00
6.
00
6.
00
2.
00
6.
00
2.
00
4.
00 
w2 
0.
14 
1.
00 
0.
50 
0.
11 
0.
25 
0.
17 
0.
25
1.
00
0.
17
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00 
1.
00 
1.
00
1.
00
1.
00
0.
25
5.
00
0.
50
2.
00
0.
25
2.
00
2.
00
0.
50 
w3 
0.
20 
4.
00 
0.
13 
0.
17 
0.
17 
0.
50 
0.
17
0.
50
0.
25
1.
00
4.
00
0.
20
2.
00
0.
50
4.
00 
0.
50 
0.
50
2.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00 
Dari 9 responden yang disajikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rata – rata geomatriks (geomean) dengan rumus sebagai 
berikut : 
 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
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Tabel 4.11 Hasil Geomean pada Sub Kriteria Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                           1    
Misal : w1  =             = 0,62 
                         1,62 
Tabel 4.12 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Waktu 
 
 
 
 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑w = (0,62 + 0,63 + 0,62 ) = 1,87 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya sub 
kriteria 
                                                              1,87 
Misal : Nilai bobot sub kriteria w1  =          = 0,623 
                                                                3 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing kriteria hingga dihasilkan bobot tiap – 
tiap kriteria adalah : 
w1 = 0,623  ; w2 = 0,182  ; dan w3 = 0,195   
 
Sub Kriteria 
Waktu 
w1 w2 w3 
w1 1,00 3,47 3,19 
w2 0,29 1,00 0,95 
w3 0,32 1,05 1,00 
Total 1,61 5,52 5,14 
Sub Kriteria 
Waktu 
w1 w2 w3 
w1 0.62 0.63 0.62 
w2 0.18 0.18 0.18 
w3 0.20 0.19 0.19 
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
w1 1.00 3,47 3,19 0,623 1,87 
w2 0,29 1,00 0,95      x 0,182     = 0,55 
w3 0,32 1,05 1,00     0,195  0,59 
   
Misal baris w1 = (1 x 0,623) + (3,47 x 0,182) + (3,19 x 0,195) = 1,87 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
w1 = 1,87 / 0,623 = 3,002 
w2 = 0,55 / 0,182 = 3,022 
w3 = 0,59 / 0,195 = 3,002 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               3,002 + 3,022 + 3,002 
          =   
                                  3 
                9,026 
          =   
                   3 
          = 3,009 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
            3,009 - 3 
     =   
                 2 
     = 0,0045 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 3, maka nilai indeks randomnya sebesar 0,58 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,0045 
       =   
                0,58 
       =    0,008 
       =    0,8 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,008 atau 0,8%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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2. Kriteria Biaya 
Tabel 4.13 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria. 
Sub 
Krit
eria 
Bia
ya 
b1 b2 b3 b4 b5 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
b1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 3 2 2 6 ½ 5 2 1 5 3 1 3 1
/
2
4 1
/
6
4 1
/
3
1 4 1
/
2
3 8 3 4 1 1
/
2
4 1
/
3
1 4 
b2 
1
/
5 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
4 
1
/
3 
1
/
2 
1
/
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 3 3 2 1 2 4 1
/
6
5 1
/
2
1 1
/
3
1
/
2
2 1
/
4
2 2 8 4 1
/
2
1 1 1
/
6
1
/
4 
4 
b3 
1
/
6 
2 1
/
5 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
5 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
3 
1
/
4
1
/
3
1
/
2
1
/
3
1
/
3
1
/
2
1
/
1
1
/
2
¼ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/
6
4 1
/
7
1 1
/
4
1
/
3
2 1
/
4
2 1 4 1 1
/
3
1 1 1
/
4
1
/
3 
2 
b4 
2 1
/
4 
6 1
/
4 
3 1
/
1 
1
/
4 
2 1
/
3 
6 1
/
5
2 1
/
1
3 2 1
/
2
4 ½ 6 ¼ 7 1
/
1
4 3 1
/
2 
4 1
/
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
/
2
8 1
/
2
4 6 1
/
3
2 2 
b5 
1
/
8 
1
/
3 
1
/
4 
1
/
1 
2 1
/
4 
3 1
/
1 
1
/
4 
1
/
2
1
/
8
1
/
4
2 1
/
1
1
/
1
6 4 ¼ 1
/
1
¼ 1
/
1
3 1
/
1
1
/
1
4 3 1
/
2
1
/
6
2 1
/
8
2 1
/
4
1
/
6
3 1
/
2
1
/
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Keterangan : 
b1 : Kesesuaian dana yang digunakan 
b2 : Transparansi dana 
b3 : Adanya struktur / organisasi dana 
b4 : Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
b5 : Rincian penggunaan dana  
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
Rs5 : Responden 5 
Rs6  : Responden 6 
Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
 
Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks pada tabel di atas dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 
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Tabel. 4.14 Matriks normalisasi perbandingan berpasangan 
Sub 
Krite
ria 
Biay
a 
b1 b2 b3 b4 b5 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
b1 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
5
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
3
.
0
0 
2
.
0
0 
2
.
0
0
6
.
0
0 
0
.
5
0 
5
.
0
0 
2
.
0
0 
1
.
0
0 
5
.
0
0 
3
.
0
0 
1
.
0
0 
3
.
0
0 
0
.
5
0 
4
.
0
0 
0
.
1
7 
4
.
0
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
0
.
5
0 
3
.
0
0 
8
.
0
0 
3
.
0
0 
4
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
4
.
0
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
b2 
0
.
2
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
0
.
5
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0
4
.
0
0 
3
.
0
0 
2
.
0
0 
3
.
0
0 
3
.
0
0 
2
.
0
0 
1
.
0
0 
2
.
0
0 
4
.
0
0 
0
.
1
7 
5
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
0
.
5
0 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
2
.
0
0 
2
.
0
0 
8
.
0
0 
4
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
1
7 
0
.
2
5 
4
.
0
0 
b3 
0
.
1
7 
2
.
0
0 
0
.
2
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
0
.
2
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
0
.
5
0 
0
.
3
3 
0
.
3
3 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
2
5
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
1
7 
4
.
0
0 
0
.
1
4 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
2
.
0
0 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
2
.
0
0 
b4 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
6
.
0
0 
0
.
2
5 
3
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
2
.
0
0 
0
.
3
3 
6
.
0
0 
0
.
2
0 
2
.
0
0 
1
.
0
0 
3
.
0
0 
2
.
0
0 
0
.
5
0 
4
.
0
0 
0
.
5
0
6
.
0
0 
0
.
2
5 
7
.
0
0 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
3
.
0
0 
0
.
5
0 
4
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
6
.
0
0 
0
.
5
0 
8
.
0
0 
0
.
5
0 
4
.
0
0 
6
.
0
0 
0
.
3
3 
2
.
0
0 
2
.
0
0 
b5 
0
.
1
3 
0
.
3
3 
0
.
2
5 
1
.
0
0 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
3
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
5
0 
0
.
1
3 
0
.
2
5 
2
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
6
.
0
0 
4
.
0
0 
0
.
2
5
1
.
0
0 
0
.
2
5 
1
.
0
0 
3
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
4
.
0
0 
3
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
1
7 
2
.
0
0 
0
.
1
3 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
1
7 
3
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
Dari 9 responden yang disajikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rata – rata geomatriks (geomean) dengan rumus sebagai berikut : 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
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Tabel 4.15 Hasil Geomean pada Sub Kriteria Biaya 
Sub Kriteria 
Biaya 
b1 b2 b3 b4 b5 
b1 1,00 1,84 2,23 1,12 1,85 
b2 0,54 1,00 2,47 0,74 1,21 
b3 0,45 0,40 1,00 0,58 0,84 
b4 0,90 1,35 1,71 1,00 1,93 
b5 0,54 0,83 1,18 0,52 1,00 
Total 3,43 5,42 8,59 3,96 6,83 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                           1    
Misal : b1  =            = 0,29 
                         3,43 
 
Tabel 4.16 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Biaya 
Sub Kriteria 
Biaya 
b1 b2 b3 b4 b5 
b1 0,29 0,34 0,26 0,28 0,27 
b2 0,16 0,18 0,29 0,19 0,18 
b3 0,13 0,07 0,12 0,15 0,12 
b4 0,26 0,25 0,20 0,25 0,28 
b5 0,16 0,15 0,14 0,13 0,15 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑b = (0,29 + 0,34 + 0,26 + 0,28 + 0,27 ) = 1,44 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya sub 
kriteria 
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                                                           1,44 
Misal : Nilai bobot sub kriteria b1 =      = 0,289 
                                                             5 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing sub kriteria hingga dihasilkan bobot 
tiap – tiap kriteria adalah : 
b1 = 0,289  ; b2 = 0,199  ; b3 = 0,118 ; b4 = 0,249 dan b5 = 0,145   
 
Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
b1 1,00 1,84 2,23 1,12 1,85  0,289 1,46 
b2 0,54 1,00 2,47 0,74 1,21  0,199 1,01 
b3 0,45 0,40 1,00 0,58 0,84   x 0,118   = 0,59 
b4 0,90 1,35 1,71 1,00 1,93  0,249 1,26 
b5 0,54 0,83 1,18 0,52 1,00  0,145  0,73 
   
Misal baris b1 = (1 x 0,289) + (1,84 x 0,199) + (2,23 x 0,118) + (1,12 x 0,249) +  
(1,85 x 0,145)  = 1,46 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
b1 = 1,46 / 0,289 = 5,052 
b2 = 1,01 / 0,199 = 5,075 
b3 = 0,59 / 0,118 = 5,000 
b4 = 1,26 / 0,249 = 5,060 
b5 = 0,73 / 0,145 = 5,035 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               5,052 + 5,075 + 5,000 + 5,060 + 5,035 
          =   
                                  5 
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                25,222 
          =   
                   5 
          = 5,044 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
            5,044 - 5 
     =   
                 4 
     = 0,011 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 5, maka nilai indeks randomnya sebesar 1,12 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
 
                0,011 
       =   
                1,12 
       =    0,01 
       =    1 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,01 atau 1%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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3. Kriteria Mutu 
Tabel 4.17 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria. 
Sub 
Krit
eria 
Mut
u 
m1 m2 m3 m4 m5 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
m1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 4 4 3 1 5 3 5 3 2 6 1 4 3 1 2 3 2 1 5 3 1
/
3
1 1 1
/
5
5 5 1
/
3
2 2 3 1
/
5
1 3 4 5 
m2 
2 1
/
4 
1
/
4 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
5 
1
/
3 
1
/
5 
1
/
3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
/
7
3 1 1
/
5
1 1
/
3 
2 1
/
2
1 1 1
/
3
1 1
/
5
1
/
8
1 1 1 1
/
2
1
/
6
3 1
/
4
1
/
3
3 2 6 
m3 
1
/
2 
1
/
6 
1
/
1 
1
/
4 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
2 
1
/
3 
1
/
2 
½ 1
/
2
7 1
/
3
1
/
1
5 1
/
1
3 1
/
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/
2
1
/
6
2 1
/
4
1
/
2
2 1
/
5
2 1 1
/
2
1
/
4
2 1
/
2
1
/
3
2 3 4 3 
m4 
1
/
1 
1
/
5 
1
/
3 
3 1
/
1 
1
/
1 
5 1
/
5 
1
/
5 
2 1
/
1
1
/
1
3 1
/
1
5 8 1
/
1
1
/
1
2 6 1
/
2
4 2 1
/
2
5 1
/
2 
1
/
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/
2
1
/
2
1 4 1
/
3
3 7 3 2 
m5 
3 1
/
2 
1
/
2 
1
/
3 
5 1
/
1 
1
/
3 
1
/
4 
1
/
5 
1
/
1
2 6 1
/
3
4 3 1
/
3
1
/
2
1
/
6
2 4 1
/
2
2 3 1
/
2
1
/
3 
1
/
4 
1
/
3
2 2 1
/
1
1
/
4
3 1
/
3
1
/
7
1
/
3
1
/
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Keterangan : 
m1 : Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 
m2 : Pengalaman kerja (personil) 
m3 : Peralatan yang digunakan 
m4 : Metode pelaksanaan yang digunakan 
m5 : Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
Rs5 : Responden 5 
Rs6  : Responden 6 
Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks pada tabel di atas dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 
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Tabel. 4.18 Matriks normalisasi perbandingan berpasangan 
Sub 
Krite
ria 
Mut
u 
m1 m2 m3 m4 m5 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9 
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7 
R
s
8 
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3
R
s
4
R
s
5
R
s
6
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
m1 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0
4
.
0
0
4
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
5
.
0
0
3
.
0
0
5
.
0
0
3
.
0
0
2
.
0
0
6
.
0
0
1
.
0
0
4
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0 
3
.
0
0 
2
.
0
0
1
.
0
0
5
.
0
0
3
.
0
0
0
.
3
3
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
2
0
5
.
0
0
5
.
0
0
0
.
3
3
2
.
0
0
2
.
0
0
3
.
0
0
0
.
2
0
1
.
0
0
3
.
0
0
4
.
0
0 
5
.
0
0 
m2 
2
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
0
.
2
0 
0
.
3
3 
0
.
2
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
2
.
0
0
0
.
1
4
3
.
0
0
1
.
0
0
0
.
2
0
1
.
0
0 
0
.
3
3 
2
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
3
3
1
.
0
0
0
.
2
0
0
.
1
3
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
0
.
1
7
3
.
0
0
0
.
2
5
0
.
3
3
3
.
0
0
2
.
0
0 
6
.
0
0 
m3 
0
.
5
0 
0
.
1
7 
1
.
0
0 
0
.
2
5 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
3
3 
0
.
5
0 
0
.
5
0
0
.
5
0
7
.
0
0
0
.
3
3
1
.
0
0
5
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0
0
.
5
0
0
.
1
7
2
.
0
0
0
.
2
5
0
.
5
0
2
.
0
0
0
.
2
0
2
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
0
.
2
5
2
.
0
0
0
.
5
0
0
.
3
3
2
.
0
0
3
.
0
0
4
.
0
0 
3
.
0
0 
m4 
1
.
0
0 
0
.
2
0 
0
.
3
3 
3
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
5
.
0
0 
0
.
2
0 
0
.
2
0 
2
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
5
.
0
0
8
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
6
.
0
0
0
.
5
0
4
.
0
0
2
.
0
0
0
.
5
0
5
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
0
.
5
0
1
.
0
0
4
.
0
0
0
.
3
3
3
.
0
0
7
.
0
0
3
.
0
0 
2
.
0
0 
m5 
3
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
5
0 
0
.
3
3 
5
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
0
.
2
5 
0
.
2
0 
1
.
0
0
2
.
0
0
6
.
0
0
0
.
3
3
4
.
0
0
3
.
0
0
0
.
3
3
0
.
5
0
0
.
1
7
2
.
0
0
4
.
0
0
0
.
5
0
2
.
0
0
3
.
0
0
0
.
5
0
0
.
3
3 
0
.
2
5 
0
.
3
3
2
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
0
.
2
5
3
.
0
0
0
.
3
3
0
.
1
4
0
.
3
3
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0 
1
.
0
0 
Dari 9 responden yang disajikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rata – rata geomatriks (geomean) dengan rumus sebagai berikut : 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
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Tabel 4.19 Hasil Geomean pada Sub Kriteria Mutu 
Sub Kriteria Biaya m1 m2 m3 m4 m5 
m1 1,00 2,60 2,29 1,43 1,54 
m2 0,38 1,00 0,85 0,55 0,97 
m3 0,44 1,18 1,00 0,64 1,13 
m4 0,70 1,84 1,58 1,00 1,51 
m5 0,65 1,03 0,88 0,66 1,00 
Total 3,17 7,65 6,60 4,28 6,15 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                           1    
Misal : m1  =            = 0,32 
                         3,17 
 
Tabel 4.20 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Mutu 
Sub Kriteria 
Biaya 
m1 m2 m3 m4 m5 
m1 0,32 0,34 0,35 0,33 0,25 
m2 0,12 0,13 0,13 0,13 0,16 
m3 0,14 0,15 0,15 0,15 0,18 
m4 0,22 0,24 0,24 0,23 0,25 
m5 0,21 0,13 0,13 0,15 0,16 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑m = (0,32 + 0,34 + 0,35 + 0,33 + 0,25 ) = 1,59 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya sub 
kriteria 
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                                                              1,59 
Misal : Nilai bobot sub kriteria m1 =           = 0,317 
                                                                 5 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing sub kriteria hingga dihasilkan bobot 
tiap – tiap sub kriteria adalah : 
m1 = 0,317  ; m2 = 0,133  ; m3 = 0,156 ; m4 = 0,236 dan m5 = 0,158   
 
Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
m1 1,00 2,60 2,29 1,43 1,54  0,317 1,60 
m2 0,38 1,00 0,85 0,55 0,97  0,133 0,67 
m3 0,44 1,18 1,00 0,64 1,13   x 0,156   = 0,78 
m4 0,70 1,84 1,58 1,00 1,51  0,236 1,19 
m5 0,65 1,03 0,88 0,66 1,00  0,158  0,79 
   
Misal baris m1 = (1 x 0,317) + (2,60 x 0,133) + (2,29 x 0,156) + (1,43 x 0,236) +  
(1,54 x 0,158)  = 1,60 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
m1 = 1,60 / 0,317 = 5,047 
m2 = 0,67 / 0,133 = 5,038 
m3 = 0,79 / 0,156 = 5,064 
m4 = 1,19 / 0,236 = 5,042 
m5 = 0,79 / 0,158 = 5,000 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               5,047 + 5,038 + 5,064 + 5,042 + 5,000 
          =   
                                  5 
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                25,191 
          =   
                   5 
          = 5,038 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
            5,038 - 5 
     =   
                 4 
     = 0,01 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 5, maka nilai indeks randomnya sebesar 1,12 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,011 
       =   
                1,12 
       =    0,009 
       =    0,9 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,009 atau 0,9%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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4. Kriteria Partisipasi Masyarakat 
Tabel 4.21 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria 
Sub 
Kriteria 
Partisipasi 
masyarakat 
p1 p2 p3 p4 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
p1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1
/
2 
2 2 
p2 
1
/
1 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
/
2 
1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1
/
3 
2 1
/
2 
3 2 
p3 
1
/
1 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
3 
1
/
2 
2 1
/
1 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
2 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
/
2 
2 2 
p4 
1
/
2 
1
/
1 
½ 1
/
2 
1
/
1 
1
/
2 
2 1
/
2 
1
/
2 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
2 
1
/
2 
3 1
/
2 
2 1
/
3 
1
/
2 
1
/
3 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
1
/
1 
2 1
/
2 
1
/
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Keterangan : 
p1 : Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 
p2 : Peranan aktif masyarakat dalam tahapan kegiatan 
82 
 
p3 : Kelancaran pelaksanaan kegiatan 
p4 : Pengawasan oleh masyarakat 
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
Rs5 : Responden 5 
Rs6  : Responden 6 
Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks pada tabel di atas dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 
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Tabel. 4.22 Matriks normalisasi perbandingan berpasangan 
Sub 
Kriteria 
Partisipasi 
masyarakat 
p1 p2 p3 p4 
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4 
R
s
5 
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1 
R
s
2 
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8
R
s
9
R
s
1
R
s
2
R
s
3 
R
s
4
R
s
5
R
s
6 
R
s
7
R
s
8 
R
s
9 
p1 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0 
2
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
0
.
5
0
2
.
0
0 
2
.
0
0 
p2 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
3
3 
1
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
2
.
0
0
0
.
3
3
2
.
0
0
0
.
5
0
3
.
0
0 
2
.
0
0 
p3 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
3
3
0
.
5
0
2
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
1
.
0
0 
1
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
0
.
5
0
2
.
0
0 
2
.
0
0 
p4 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
0
.
5
0 
1
.
0
0 
0
.
5
0 
2
.
0
0
0
.
5
0
0
.
5
0
0
.
3
3
1
.
0
0
0
.
5
0
0
.
5
0
3
.
0
0
0
.
5
0
2
.
0
0
0
.
3
3
0
.
5
0
0
.
3
3 
1
.
0
0 
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
2
.
0
0
0
.
5
0
0
.
5
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0 
1
.
0
0 
 
Dari 9 responden yang disajikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rata – rata geomatriks (geomean) dengan rumus sebagai berikut : 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
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Tabel 4.23 Hasil Geomean pada Sub Kriteria Partisipasi masyarakat 
Sub Kriteria partisipasi 
masyarakat 
p1 p2 p3 p4 
p1 1,00 1,38 1,32 1,47 
p2 0,72 1,00 1,26 1,42 
p3 0,76 0,79 1,00 1,22 
p4 0,68 0,70 0,82 1,00 
Total 3,16 3,87 4,40 5,11 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                           1    
Misal : p1  =            = 0,32 
                         3,16 
 
Tabel 4.24 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria partisipasi 
masyarakat 
Sub Kriteria partisipasi 
masyarakat 
p1 p2 p3 p4 
p1 0,32 0,36 0,30 0,29 
p2 0,23 0,26 0,29 0,28 
p3 0,24 0,20 0,23 0,24 
p4 0,22 0,18 0,19 0,20 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑p = (0,32 + 0,36 + 0,30 + 0,29 ) = 1,27 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya sub 
kriteria 
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                                                            1,26 
Misal : Nilai bobot sub kriteria p1 =        = 0,315 
                                                              4 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing sub kriteria hingga dihasilkan bobot 
tiap – tiap sub kriteria adalah : 
P1 = 0,315  ; p2 = 0,263  ; p3 = 0,228 ; dan p4 = 0,195  
 
Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
p1 1,00 1,38 1,32 1,47  0,315 1,27 
p2 0,72 1,00 1,26 1,42  0,263 1,05 
p3 0,76 0,79 1,00 1,22   x 0,228   = 0,91 
p4 0,68 0,70 0,82 1,00  0,195 0,78 
   
Misal baris p1 = (1 x 0,315) + (1,38 x 0,263) + (1,32 x 0,228) + (1,47 x 0,195)  
                         = 1,27 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
p1 = 1,27 / 0,315 = 4,032 
p2 = 1,05 / 0,263 = 4,000 
p3 = 0,91 / 0,228 = 3,999 
p4 = 0,78 / 0,195 = 4,000 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               4,032 + 4,000 + 3,999 + 4,000 
          =   
                                 4 
 
                16,031 
          =   
                   4 
          = 4,008 
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d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
            4,008 - 4 
     =   
                 3 
     = 0,003 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 4, maka nilai indeks randomnya sebesar 0,90 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,003 
       =   
                0,90 
       =    0,0033 
       =    0,33 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,0033 atau 0,33%. Karena 
nilai CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil 
adalah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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5. Kriteria Administrasi 
Tabel 4.25 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria 
Sub Kriteria 
Administrasi 
a1 a2 a3 
R
s1 
R
s2 
R
s3 
R
s4 
R
s5
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5 
R
s6 
R
s7
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9 
a1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 8 6 1/
4 
4 1/
4 
6 6 2 4 6 3 2 6 2 4 4 
a2 
1/
6 
1/
3 
1/
8 
1/
6 
4 1/
4 
4 1/
6 
1/
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/
4 
1 1 1/
2 
6 2 6 1/
2 
1/
2 
a3 
1/
2 
1/
4 
1/
6 
1/
3 
1/
2 
1/
6 
1/
2 
1/
4 
1/
4 
4 1/
1 
1/
1 
2 1/
6 
½ 1/
6 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Keterangan : 
a1 : Rincian administrasi 
a2 : Data pendukung administrasi 
a3 : Tertib administrasi 
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
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Rs5 : Responden 5 
Rs6  : Responden 6 
Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks pada tabel di atas dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 
Tabel. 4.26 Matriks normalisasi perbandingan berpasangan 
Sub Kriteria 
Administrasi 
a1 a2 a3 
R
s1 
R
s2 
R
s3 
R
s4 
R
s5
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5 
R
s6 
R
s7
R
s8
R
s9
R
s1
R
s2
R
s3
R
s4
R
s5
R
s6
R
s7
R
s8
R
s9 
a1 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00 
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
6.
00
3.
00
8.
00
6.
00
0.
25 
4.
00 
0.
25
6.
00
6.
00
2.
00
4.
00
6.
00
3.
00
2.
00
6.
00
2.
00
4.
00
4.
00 
a2 
0.
17 
0.
33 
0.
13 
0.
17 
4.
00
0.
25
4.
00
0.
17
0.
17
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00 
1.
00 
1.
00
1.
00
1.
00
0.
25
1.
00
1.
00
0.
50
6.
00
2.
00
6.
00
0.
50
0.
50 
a3 
0.
50 
0.
25 
0.
17 
0.
33 
0.
50
0.
17
0.
50
0.
25
0.
25
4.
00
1.
00
1.
00
2.
00
0.
17 
0.
50 
0.
17
2.
00
2.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00 
Dari 9 responden yang disajikan, selanjutnya dilakukan perhitungan rata – rata geomatriks (geomean) dengan rumus sebagai berikut : 
aij = (Z1Z2Z3…Zn)1/n 
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Tabel 4.27 Hasil Geomean pada Sub Kriteria Administrasi 
Sub Kriteria administasi a1 a2 a3 
a1 1,00 2,71 3,36 
a2 0,37 1,00 1,09 
a3 0,30 0,92 1,00 
Total 1,67 4,63 5,45 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                           1    
Misal : a1  =            = 0,60 
                         1,67 
 
Tabel 4.28 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada Sub Kriteria Administrasi 
Sub Kriteria administrasi a1 a2 a3 
a1 0,60 0,59 0,62 
a2 0,22 0,22 0,20 
a3 0,18 0,20 0,18 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑a = (0,60 + 0,59 + 0,62) = 1,81 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya sub 
kriteria 
                                                      1,81 
Misal : Nilai bobot kriteria a1 =  = 0,60 
                                                        3 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing sub kriteria hingga dihasilkan bobot 
tiap – tiap sub kriteria adalah : 
a1 = 0,600  ; a2 = 0,213  ; dan a3 = 0,187  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
a1 1,00 2,71 3,36  0,600 1,81 
a2 0,37 1,00 1,09   x 0,213   = 0,64 
a3 0,30 0,92 1,00  0,187 0,56 
   
Misal baris a1 = (1 x 0,600) + (2,71 x 0,213) + (3,36 x 0,187)  
                         = 1,81 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
a1 = 1,81 / 0,600 = 3,017 
a2 = 0,64 / 0,213 = 3,005 
a3 = 0,56 / 0,187 = 3,000 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               3,017 + 3,005 + 3,000 
          =   
                                 3 
                9,022 
          =   
                   3 
          = 3,007 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            3,007 - 3 
     =   
                 2 
     = 0,004 
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e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 3, maka nilai indeks randomnya sebesar 0,58 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,004 
       =   
                0,58 
       =    0,0068 
       =    0,68 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,0068 atau 0,68%. Karena 
nilai CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil 
adalah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 4.29 Matriks Perbandingan Berpasangan 
 
Keterangan : 
Rs1 : Responden 1 
Rs2 : Responden 2 
Rs3 : Responden 3 
Rs4 : Responden 4 
Rs5 : Responden 5 
Rs6 : Responden 6 
Rs7 : Responden 7 
Rs8 : Responden 8 
Rs9 : Responden 9 
 
 
 
Alternatif 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kontraktual (K) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1/5 1/3 1/5 1/5 4 1/4 1/4 1/1 
Kontraktual (K) 1/6 5 3 5 5 1/4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabel 4.30 Normalisasi Matriks Perbandingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatif 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) Kontraktual (K) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 0,20 0,33 0,20 0,20 4,00 0,25 0,25 1,00 
Kontraktual (K) 0,17 5,00 3,00 5,00 5,00 0,25 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4.31 Hasil Geomean Alternatif 
Alternatif 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 
Pemberdayaan masyarakat (PM) 1,00 0,541 
Kontraktual (K) 1,851 1,00 
Total 2,851 1,541 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                               1    
Misal : PM    =            = 0,351 
                            2,851 
Tabel 4.32 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada alternatif 
Alternatif 
Pemberdayaan 
masyarakat 
(PM) 
Kontraktual 
(K) 
Pemberdayaan massyarakat 
(PM) 0,351 0,351 
Kontraktual (K) 0,649 0,649 
 
Mencari nilai bobot masing-masing sub kriteria, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑PM = (0,351 + 0,351) = 0,702 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya 
alternatif 
                                                                                                        0,702 
Misal : Nilai bobot kriteria Pemberdayaan masyarakat (PM)   =          = 0,351 
                                                                                                           2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing sub kriteria hingga dihasilkan bobot 
tiap – tiap sub kriteria adalah : 
Pemberdayaan masyarakat (PM) = 0,351  ; Kontraktual (K) = 0,649  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan antar sub kriteria x nilai bobot 
PM 1,00 0,541  0,351 0,702 
K 0,37 1,851   x 0,649   = 1,294 
   
Misal baris PM = (1 x 0,351) + (0,541 x 0,649)  
                         = 0,702 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 0,702 / 0,351 = 2,00 
K   = 1,294 / 0,649 = 2,00 
 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               2,00 + 2,00 
          =   
                       2 
                 4,00 
          =   
                   2 
          = 2,00 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            2,00 - 2 
     =   
                 2 
     = 0,000 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0 
       =   
                0 
       =    0,00 
       =    0,00 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,000 atau 0,0%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Berikut merupakan perhitungan AHP (Analythical Hierarchy Process) dari kuisioner tahap II. 
Tabel 4.33 Matriks Perbandingan Berpasangan 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
K : Kontraktual    Rs5 : Responden 5 
PM : Pemberdayaan Masyarakat  Rs6 : Responden 6 
Rs1 : Responden 1    Rs7 : Responden 7 
Rs2 : Responden 2    Rs8 : Responden 8 
Rs3 : Responden 3    Rs9 : Responden 9 
Rs4 : Responden 4 
Tabel 4.34 Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  
 
 
 
 
 
Waktu 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1/2 5 1/4 2 1/3 1/6 1/3 3 
PM 1/3 2 1/5 4 ½ 3 6 3 1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Waktu 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,50 5,00 0,25 2,00 0,33 0,17 0,33 3,00 
PM 0,33 2,00 0,20 4,00 0,50 3,00 6,00 3,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4.35 Hasil Geomean Waktu 
Waktu Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 1,00 0,84 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 1,19 1,00 
Total 2,19 1,84 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                               1    
Misal :     K   =            = 0,46 
                            1,84 
 
Tabel 4.36 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada waktu 
Waktu Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 0,46 0,46 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,54 0,54 
 
Mencari nilai bobot kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑K = (0,46 + 0,46) = 0,92 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya waktu 
                                                                            0,92                                       
Misal : Nilai bobot waktu Kontraktual (K)  =      = 0,460 
                                                                               2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing waktu hingga dihasilkan bobot tiap – 
tiap waktu adalah : 
Kontraktual (K) = 0,460  ; Pemberdayaan Masyarakat (PM) = 0,540  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan waktu x nilai bobot 
K 1 0,84  0,460 0,91 
PM 1,19 1   x 0,540   = 1,09 
   
Misal baris K = (1 x 0,460) + (0,84 x 0,540)  
                         = 0,91 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 1,09 / 0,540 = 2,02 
K   = 0,91 / 0,460 = 1,98 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               2,02 + 1,98 
          =   
                       2 
                 4,00 
          =   
                   2 
          = 2,00 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            2,00 - 2 
     =   
                 2 
     = 0,000 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0 
       =   
                0 
       =    0,00 
       =    0,00 % (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0,000 atau 0,0%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 4.37 Matriks Perbandingan Berpasangan 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
K : Kontraktual    Rs5 : Responden 5 
PM : Pemberdayaan Masyarakat  Rs6 : Responden 6 
Rs1 : Responden 1    Rs7 : Responden 7 
Rs2 : Responden 2    Rs8 : Responden 8 
Rs3 : Responden 3    Rs9 : Responden 9 
Rs4 : Responden 4 
 
Tabel 4.38 Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  
 
 
 
 
 
Biaya 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 2 4 3 1/5 1/3 
PM 1/3 1/5 1/3 1/3 1/2 ¼ 1/3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Biaya 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 0,20 0,33 
PM 0,33 0,20 0,33 0,33 0,50 0,25 0,33 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4.39 Hasil Geomean Biaya 
Biaya Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 1,00 1,82 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,55 1,00 
Total 1,55 2,82 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                               1    
Misal :     K   =            = 0,65 
                            1,55 
 
Tabel 4.40 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada biaya 
Biaya Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 0,65 0,65 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,36 0,36 
 
Mencari nilai bobot kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑K = (0,65 + 0,65) = 1,30 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya biaya 
                                                                         1,30                                       
Misal : Nilai bobot biaya Kontraktual (K)  =           = 0,650 
                                                                           2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing biaya hingga dihasilkan bobot tiap – 
tiap biaya adalah : 
Kontraktual (K) = 0,650  ; Pemberdayaan Masyarakat (PM) = 0,360  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan biaya x nilai bobot 
K 1 1,82  0,650 1,31 
PM 0,55 1   x 0,360   = 0,72 
   
Misal baris PM = (1 x 0,650) + (1,82 x 0,360)  
                         = 1,31 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 1,31 / 0,650 = 2,02 
K   = 0,91 / 0,460 = 2,00 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               2,02 + 2,00 
          =   
                       2 
                 4,02 
          =   
                   2 
          = 2,01 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            2,01 - 2 
     =   
                 1 
     = 0,01 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0,01 
       =   
                0 
       =    ∞ 
       =    ∞% (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar ∞ atau ∞%. Karena nilai CR 
lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 4.41 Matriks Perbandingan Berpasangan 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
K : Kontraktual    Rs5 : Responden 5 
PM : Pemberdayaan Masyarakat  Rs6 : Responden 6 
Rs1 : Responden 1    Rs7 : Responden 7 
Rs2 : Responden 2    Rs8 : Responden 8 
Rs3 : Responden 3    Rs9 : Responden 9 
Rs4 : Responden 4 
 
Tabel 4.42 Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  
 
 
 
 
 
Mutu 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/3 2 1/2 3 1/3 4 5 2 
PM 1/1 3 1/2 2 1/3 3 ¼ 1/5 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mutu 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 2,00 0,50 3,00 0,33 4,00 5,00 2,00 
PM 1,00 3,00 0,50 2,00 0,33 3,00 0,25 0,20 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4.43 Hasil Geomean Mutu 
Mutu Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 1,00 1,33 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,75 1,00 
Total 1,75 2,33 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                               1    
Misal :     K   =            = 0,57 
                            1,75 
 
Tabel 4.44 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada mutu 
Mutu Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 0,57 0,58 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,43 0,43 
 
Mencari nilai bobot kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑K = (0,57 + 0,58) = 1,15 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya mutu 
                                                                         1,15                                       
Misal : Nilai bobot mutu Kontraktual (K)  =            = 0,580 
                                                                           2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing mutu hingga dihasilkan bobot tiap – 
tiap mutu adalah : 
Kontraktual (K) = 0,580  ; Pemberdayaan Masyarakat (PM) = 0,430  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan mutu x nilai bobot 
K 1 1,33  0,580 1,15 
PM 0,75 1   X 0,430   = 0,87 
   
Misal baris PM = (1 x 0,580) + (1,33 x 0,430)  
                         = 1,15 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 1,15 / 0,580 = 1,98 
K   = 0,87 / 0,430 = 2,02 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               1,98 + 2,02 
          =   
                       2 
                 4,00 
          =   
                   2 
          = 2,00 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            2,00 - 2 
     =   
                 1 
     = 0,01 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                0 
       =   
                0 
       =    0 
       =    0% (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0 atau 0%. Karena nilai CR 
lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 4.45 Matriks Perbandingan Berpasangan 
Keterangan :  
K : Kontraktual    Rs5 : Responden 5 
PM : Pemberdayaan Masyarakat  Rs6 : Responden 6 
Rs1 : Responden 1    Rs7 : Responden 7 
Rs2 : Responden 2    Rs8 : Responden 8 
Rs3 : Responden 3    Rs9 : Responden 9 
Rs4 : Responden 4 
 
Tabel 4.46 Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  
 
Partisipasi 
masyarakat 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/3 1/5 1/2 1/7 1/5 1/3 1/2 1/4 1/3 
PM 3 5 2 7 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Partisipasi 
masyarakat 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 0,20 0,50 0,14 0,20 0,33 0,50 0,25 0,33 
PM 3,00 5,00 2,00 7,00 5,00 3,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4.47 Hasil Geomean Partisipasi masyarakat 
Partisipasi masyarakat Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 1,00 0,00 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 3,48 1,00 
Total 4,48 1,00 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada tabel 
berikut : 
                               1    
Misal :     K   =            = 1,00 
                               1 
 
Tabel 4.48 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada partisipasi masyarakat 
Partisipasi masyarakat Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 0,22 0 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,78 1 
 
Mencari nilai bobot kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑K = (0,22 + 0) = 0,22 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya 
partisipasi masyarakat 
                                                                                                   0,22                                       
Misal : Nilai bobot partisipasi masyarakat Kontraktual (K)  =   = 0,11 
                                                                                                    2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing partisipasi masyarakat hingga 
dihasilkan bobot tiap – tiap partisipasi masyarakat adalah : 
Kontraktual (K) = 0,11  ; Pemberdayaan Masyarakat (PM) = 0,89  
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Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan partisipasi masyarakat x nilai bobot 
K 1 0  0,110 1,27 
PM 3,48 1   x 0,890   = 0,11 
   
Misal baris K = (1 x 0,110) + (0 x 0,890)  
                         = 11 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 011 / 0,110 = 1,00 
K   = 1,27 / 0,890 = 0,89 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               1 + 0,89 
          =   
                       2 
                 1.89 
          =   
                   2 
          = 0,94 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            1,89 - 2 
     =   
                 1 
     = 0,1 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
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f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
 
                CI 
CR  =  
                RI 
               0.1 
       =   
                0 
       =    ∞ 
       =    ∞% (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar ∞ atau ∞%. Karena nilai CR 
lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 4.49 Matriks Perbandingan Berpasangan 
 
Keterangan :  
K : Kontraktual    Rs5 : Responden 5 
PM : Pemberdayaan Masyarakat  Rs6 : Responden 6 
Rs1 : Responden 1    Rs7 : Responden 7 
Rs2 : Responden 2    Rs8 : Responden 8 
Rs3 : Responden 3    Rs9 : Responden 9 
Rs4 : Responden 4 
 
Tabel 4.50 Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan  
Administrasi 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1/3 5 1/3 5 7 3 4 1/5 
PM 1/2 3 1/5 3 1/5 1/7 1/3 1/4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Administrasi 
Kontraktual (K) Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 Rs1 Rs2 Rs3 Rs4 Rs5 Rs6 Rs7 Rs8 Rs9 
K 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,33 5,00 0,33 5,00 7,00 3,00 4,00 0,20 
PM 0,50 3,00 0,20 3,00 0,20 0,14 0,33 0,25 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
 
Tabel 4.51 Hasil Geomean Administrasi 
Administrasi Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 1,00 1,65 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,60 1,00 
Total 1,60 2,65 
 
Dengan membagi nilai awal dengan hasil penjumlahan nilai tiap kolom, seperti pada 
tabel berikut : 
                               1    
Misal :     K   =            = 0,63 
                            1,60 
 
Tabel 4.52 Matriks Kenormalan Perbandingan Berpasangan pada administrasi 
Administrasi Kontraktual (K) 
Pemberdayaan 
Masyarakat (PM) 
Kontraktual (K) 0,63 0,62 
Pemberdayaan Masyarakat (PM) 0,38 0,38 
 
Mencari nilai bobot kontraktual dan pemberdayaan masyarakat, dengan cara : 
a. Menjumlahkan nilai dari masing – masing baris dalam matriks kenormalan  
Misal : ∑K = (0,63 + 0,62) = 1,25 
b. Membagi hasil penjumlahan dari nilai masing – masing baris dengan banyaknya 
administrasi 
                                                                                       1,25                                       
Misal : Nilai bobot administrasi Kontraktual (K)  =               = 0,62 
                                                                                         2 
Pembobotan dilakukan untuk masing – masing partisipasi masyarakat hingga 
dihasilkan bobot tiap – tiap administrasi adalah : 
Kontraktual (K) = 0,62  ; Pemberdayaan Masyarakat (PM) = 0,38  
Selanjutnya perhitungan uji konsistensi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
a. Mencari nilai [A] = matriks awal perbandingan administrasi x nilai bobot 
K 1 1,65  0,620 1,25 
PM 0,60 1   x 0,380   = 0,75 
   
Misal baris K = (1 x 0,620) + (1,65 x 0,380)  
                         = 1,25 
b. Mencari vector [A] = nilai [A] / nilai bobot 
PM = 1,25 / 0,620 = 2,02 
K   = 0,11 / 0,110 = 1,98 
c. Mencari eigen vector value maksimal (λmaks) 
                   Jumlah elemen matriks 
λmaks =  
                                   N 
               2,02 + 1,98 
          =   
                       2 
                 4,00 
          =   
                   2 
          = 2,00 
 
d. Mencari indeks konsistensi (CI) 
            λmaks - n 
CI =   
               n – 1 
 
            2 - 2 
     =   
                 1 
     =  0 
 
e. Mencari indeks random (RI) 
Untuk n = 2, maka nilai indeks randomnya sebesar 0 
 
 
 
 
 
 
 
f. Mencari rasio konsistensi (CR) 
                CI 
CR  =  
                RI 
                 0 
       =   
                0 
       =    0 
       =    0% (CR < 10%) 
Berdasarkan perhitungan di atas maka di dapat nilai CR sebesar 0 atau 0%. Karena nilai 
CR lebih kecil dari 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil adalah 
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Hasil Interview Data Hasil Analisis pada Pemangku Kepentingan 
(Stakeholders). 
 
Hasil interview data analisis pada pemangku kepentingan (Stakeholders) dari Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memberikan pendapatnya 
pada kuisioner tersebut. Kedua responden tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan proyek 
konstruksi dengan pemberdayaan masyarakat dan kontraktual mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing selama pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sampai 
selesai pelaksanaan. Responden berpendapat juga kemungkinan yang akan terjadi setelah 
proyek  konstruksi tersebut diserahterimakan. 
 
Tabel 4.53 Hasil interview responden  
 
Responden 
1 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
a. Waktu a. Waktu 
- Waktu perencanaan : rencana di buat 
dengan matang dan berbagai 
pertimbangan yang sebelumnya 
dilakukan survey lokasi.  
- Waktu penyiapan dan mobilisasi 
masyarakat : mensosialisasikan dan 
mengenalkan program ke masyarakat. 
Biasanya waktu yang tersedia singkat. 
- Waktu design : design yang dibuat 
disesuaikan dengan fungsi proyek yang 
akan digunakan dan dilengkapi rincian 
biaya yang dibutuhkan. Secara kontrak 
design dapat dibuat dengan baik dan 
rapi oleh bidangnya. 
- Waktu perencanaan partisipatif : 
Kegiatan yang dilaksanakan cukup 
banyak sedangkan waktu relatif 
singkat.  
 
- Waktu pelelangan : dilakukan secara 
teratur dan disesuaikan dengan 
ketentuan/aturan Pengadaan Barang 
Barang/Jasa yang berlaku saat proyek 
tersebut direncanakan. 
- Waktu pelaksanaan program yang 
direncanakan dari berbagai pihak 
dengan melibatkan partisipasi 
masyarakt tersebut, namun pada 
kenyataannya waktu tidak sesuai 
dengan rencana. Hal ini karena faktor 
lain dalam masyarakat sangat 
berpengaruh pada pelaksanaan.  
 
 
Responden 
1 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
- Waktu pelaksanaan : proyek konstruksi 
telah terencana dengan matang 
berdasarkan pertimbangan dan 
pemikiran yang ada, walaupun 
terkadang karena suatu hal waktu yang 
di rencana tersebut mengalami 
keterlambatan, sehingga tidak sesuai 
dengan yang direncanakan. 
Waktu pasca pelaksanaan : Waktu ini 
merupakan waktu serah terima pekerjaan 
dan serta rencana biaya untuk 
pemeliharaan nanti. 
- Waktu operasional dan pemeliharaan : 
Setelah proyek tersebut selesai, maka 
bangunan tersebut siap untuk 
difungsikan dan realisasikan. 
Sedangkan tahap ini ada jaminan 
pemeliharaan oleh pemilik proyek. 
 
b. Biaya b. Biaya 
Perhitungan kebutuhan biaya 
konstruksi yang dilakukan berdasarkan 
perencanaan biaya secara terinci, jelas, 
dari berbagai sub kegiatan/pekerjaan 
yang dilakukan akan dituangkan dalam 
bentuk RAB. Sehingga pengeluaran 
biaya dapat terinci dengan jelas yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
Perhitungan biaya pelaksanaan 
program dihitung saat perencanaan 
bersama masyarakat secara rinci dan 
jelas. Perhitungan biaya tersebut 
tercantum dalam dokumen kontrak 
antara masyarakat dan PPK setempat. 
Namun kenyataannya pengeluaran 
kebutuhan biaya pelaksanaan kurang 
dapat di rinci saat pelaporan 
penggunaan biaya. Hal ini dikarenakan 
biaya tidak terduga cukup tinggi. 
Sehingga biaya tersebut berpengaruh 
pada hasil pekerjaan. 
 
 
 
 
 
Responden 
1 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
c. Mutu c. Mutu 
Perhitungan kebutuhan biaya 
konstruksi yang dilakukan berdasarkan 
perencanaan biaya secara terinci, jelas, 
dari berbagai sub kegiatan/pekerjaan 
yang dilakukan akan dituangkan dalam 
bentuk RAB. Sehingga pengeluaran 
biaya dapat terinci dengan jelas yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
Mutu dari pekerjaan telah dihitung 
dalam rencana sebelumnya dan mutu 
merupakan hal yang menjadi 
pertimbangan, namun disaat 
pelaksanaan kegiatan akan di mulai, 
mutu suatu bangunan tidak menjadi 
pertimbangan lagi. Akan tetapi 
kuantitas dari bangunan tersebut yang 
menjadi pertimbangan. Hal ini 
dikarenakan masyarakat menghendaki 
bahwa bangunan tersebut sampai di 
tempatnya (rumah mereka). 
d. Partisipasi masyarakat d. Partisipasi masyarakat 
Tidak adanya keterlibatannya 
masyarakat proyek. 
Keterlibatan masyarakat baik untuk 
program, karena masyarakat turut 
mengawasi setiap kegiatan. Dengan 
terlibatnya masyarakat, maka 
masyarakat merasa turut memiliki dan 
merawat bangunan tersebut. Terkadang 
dengan banyaknya masyarakat yang 
terlibat, akan banyak pula kendala yang 
ada. 
e. Administrasi e. Administrasi 
Administrasi dapat tersusun baik dan 
rapi. Secara kontraktual, hal tersebut 
sudah terbiasa membuat pelaporan 
administrasi. 
Biasanya masyarakat belum terbiasa 
membuat pelaporan administrasi, 
sehingga perlu adanya penjelasan 
motivasi, bimbingan dari fasilitator 
pendamping secara rutin. 
 
 
 
 
 
Responden 
2 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
a. Waktu a. Waktu 
- Waktu perencanaan : rencana di buat 
dengan melakukan survey lokasi 
terlebih dahulu. Dengan adanya 
survey, maka dapat direncanakan  
konstruksi yang sesuai dengan kondisi 
di lokasi. 
- Waktu penyiapan dan mobilisasi 
masyarakat : Dalam hal ini fasilitator 
masyarakat dan pihak-pihak yang 
terkait harus mensosialisasikan dan 
mengenalkan program ke masyarakat. 
Dengan adanya sosialisasi terhadap 
program tersebut, diharapkan 
masyarakat ada tanggapan (respon) 
dan dapat terlibat. Biasanya waktu 
yang tersedia singkat. 
- Waktu design : design yang dibuat 
disesuaikan dengan tujuan proyek yang 
akan digunakan dan design dilengkapi 
rincian biaya yang dibutuhkan sampai 
proyek tersebut selesai. 
- Waktu perencanaan partisipatif : 
Kegiatan yang dilaksanakan cukup 
banyak sedangkan waktu relatif 
singkat.  
- Waktu pelelangan : dilakukan secara 
teratur dan disesuaikan dengan 
ketentuan/aturan dalam Pengadaan 
Barang Barang/Jasa yang berlaku saat 
proyek tersebut direncanakan. 
- Waktu pelaksanaan program, biasanya 
mengalami keterlambatan. Hal ini 
dikarenakan keterlibatan masyarakat 
dalam setiap kegiatan dan pemikiran 
masyarakat terhadap faktor lain. 
Seperti adanya keyakinan masyarakat 
mengenai hari baik, doa dan syukuran 
bersama – sama di awal pelaksanaan. 
Dengan harapan pelaksanaan program 
dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar.  
 
 
 
 
 
 
 
Responden 
2 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
- Waktu pelaksanaan : waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi dapat 
terencana dengan berdasarkan pada 
analisa – analisa perhitungan 
sebelumnya, walau terkadang adanya 
keterlambatan pelaksanaan yang 
disebabkan karena suatu hal yang pasti. 
Waktu pelaksanaan merupakan suatu 
hal yang penting dan sangat 
mempengaruhi jalannya pelaksanaan 
proyek dari awal sampai akhir. 
- Waktu pasca pelaksanaan : Waktu ini 
merupakan waktu serah terima 
pekerjaan dan serta rencana biaya 
untuk pemeliharaan nanti. 
 
- Waktu operasional dan pemeliharaan : 
Setelah proyek tersebut selesai dan 
telah diserahterimakan, maka 
bangunan tersebut siap untuk 
difungsikan dan realisasikan.  
 
b. Biaya b. Biaya 
Biaya pelaksanaan proyek dapat 
dihitung secara rinci dan jelas dari 
berbagai sub – sub kegiatan/pekerjaan 
yang tertuang dalam RAB. Walaupun 
biaya kebutuhan lain itu ada, namun 
secara keseluruhan perincian 
penggunaan biaya diketahui. 
Perhitungan biaya pelaksanaan 
program yang telah terinci dalam 
perhitungan perencanaan yang terurai 
dalam RAB, namun pada kenyataan 
perhitungan tersebut tidak dapat 
terealisasi dengan baik. Hal ini 
dikarenakan biaya kebutuhan tak 
terduga dari suatu program cukup 
tinggi dan biaya tersebut tidak dapat 
terinci secara transparan.  
 
 
 
 
 
 
Responden 
2 
Kontraktual : Pemberdayaan masyarakat : 
c. Mutu c. Mutu 
Mutu merupakan hal yang sangat 
dipertimbangkan, dengan harapan 
bahwa proyek tersebut tidak 
menemukan masalah di kemudian 
hari.  
Saat awal perencanaan mutu adalah hal 
yang dipertimbangkan, namun saat 
mulai akan dilaksanakan pekerjaan, 
mutu menjadi terabaikan. Dalam 
perencanaan mutu telah dihitung dalam 
rencana sebelumnya dan mutu 
merupakan hal yang menjadi 
pertimbangan.  
d. Partisipasi masyarakat d. Partisipasi masyarakat 
Tidak adanya keterlibatannya 
masyarakat proyek. 
Keterlibatan masyarakat baik untuk 
program yang ada, karena adanya 
masyarakat yang terlibat dapat turut 
mengawasi setiap proses kegiatan. 
Dengan partisipasi masyarakat, maka 
tujuan dari program tersebut dapai 
tercapai. 
e. Administrasi e. Administrasi 
- Administrasi tersusun baik dan rapi, 
hal ini dikarenakan personil yang  
menangani sudah terbiasa dalam 
penyusunan administrasi. 
Biasanya masyarakat belum terbiasa 
membuat administrasi, sehingga perlu 
bimbingan fasilitator pendamping secara 
rutin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PEMBAHASAN 
 
Dalam bab ini akan di bahas mengenai analisis pelaksanaan proyek konstruksi 
berdasarkan hasil responden yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 
 
5.1  Tahapan – tahapan pelaksanaan proyek konstruksi 
 Pelaksanaan proyek konstruksi kontraktual dan pemberdayaan masyarakat secara 
garis besar terbagi 4 tahapan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berikut mengenai 
rincian dari 4 tahap tersebut.  
 
Tabel 5.1 Rincian tahapan-tahapan pelaksanaan 
Tahap-tahap 
pelaksanaan 
Kontraktual Pemberdayaan Masyarakat 
Feasibility Study Pada tahap ini merupakan awal 
dari suatu proyek konstruksi yang 
akan dilaksanakan. Sehingga saat 
melakukan survey lokasi, 
perencanaan dan perancangan 
sampai dengan dampak yang 
mungkin terjadi dapat dilakukan 
secara lancar. 
Tahap ini merupakan awal, 
sehingga perlu adanya pengenalan 
kepada masyarakat. Selanjutnya 
dilakukan survey lokasi, 
identifikasi, dan skala prioritas 
untuk mengetahui kebutuhan 
bangunan yang diprioritaskan. 
Tahap ini dapat berjalan lancar, 
namun memerlukan waktu yang 
cukup lama. 
Detailed Estimated 
Design (DED) 
Pada tahap ini merupakan 
perencanaan gambar kerja, RAB, 
dan RKS secara rinci yang 
selanjutnya digunakan untuk 
melakukan tender. Sehingga tahap 
ini penyedia jasa dapat 
mengajukan dan mengikuti tender. 
Tahap ini dapat dilakukan secara 
lancar. 
Tahap ini dilakukan perencanaan 
mengenai gambar kerja dan RAB 
sederhana oleh masyarakat yang 
tersusun dalam dokumen kontrak. 
Selanjutnya dapat dilakukan 
penandatangan kontrak antara 
pihak desa dengan PPK setempat. 
Tahap ini dapat berjalan secara 
lancar. 
 
 
Tahap-tahap 
pelaksanaan 
Kontraktual Pemberdayaan Masyarakat 
Construction Pada tahap ini merupakan realisasi 
dari tender yang dilaksanakan. 
Sehingga tahap ini perlu adanya 
pengawasan yang continue 
mengenai mutu dan waktu yang 
dipersyaratkan. Sehingga perlu 
adanya koordinasi dan 
komunikasi yang lancar. Karena 
tahap ini memerlukan waktu 
paling panjang dari realisasi biaya, 
maka sering terjadi timbulnya 
problem ataupun permasalahan. 
Tahap ini merupakan realisasi 
pelaksanakan pekerjaan. Sehingga 
perlu pengawasan dan partisipasi 
masyarakat mengenai mutu dan 
waktu tersedia. Karena tahap ini 
memerlukan waktu paling panjang 
dari realisasi biaya, serta 
kebutuhan dan keinginan 
masyarakat banyak maka sering 
terjadi adanya permasalahan. 
Operasi dan 
Maintenance 
Pada tahap ini merupakan 
serahterima pekerjaan dan setelah 
itu adanya masa pemeliharaan. 
Apabila selama masa 
pemeliharaan terjadi adanya 
kerusakan, maka penyedia jasa 
(kontraktor) harus memperbaiki. 
Biasanya tahap dapat berjalan 
lancar. 
Pada tahap ini merupakan 
serahterima pekerjaan antara 
pihak desa dengan PPK setempat. 
Sedangkan rencana dana 
pemeliharan diambil berdasarkan 
musyawarah masyarakat desa.  
Tahap ini dapat dilaksanakan 
secara lancar. 
Dari uraian di atas, maka tesis ini dititikberatkan pada pada tahap pelaksanaan konstruksi 
(Construction). 
 
5.2 Skala prioritas dari responden. 
Dengan menganalisis dari kriteria pelaksanaan proyek konstruksi yang menggunakan 
metode Analythical Hierarchy Process (AHP), maka terdapat bobot yang menunjukkan 
urutan ranking kriteria 9 responden yang dilakukan. Berikut ini merupakan urutan bobot 
kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
 
 
 
 
Tabel 5.2 Bobot kriteria dari 9 responden dengan menggunakan metode Analythical 
Hierarchy Process (AHP) 
Kode Kriteria Bobot kriteria Urutan bobot 
b Biaya 0,262 1 
m Mutu 0,253 2 
w Waktu 0,231 3 
p Partisipasi Masyarakat 0,142 4 
a Administrasi 0,112 5 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi pertimbangan untuk 
pelaksanaan proyek konstruksi berdasarkan 9 responden. Responden tersebut merupakan 
responden yang berkecimpung dan telah menangani proyek konstruksi dan program 
pemberdayaan. Dari hasil analisis dengan menggunakan Analythical Hierarchy Process 
(AHP), diketahui bahwa urutan yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pelaksanaan 
proyek konstruksi adalah urutan 1 adalah biaya dengan bobot 0,262, kemudian urutan ke-2 
adalah mutu dengan bobot 0,253, selanjutnya urutan ke-3 waktu dengan bobot 0,231, dan 
urutan ke-4 partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 serta urutan ke-5 administrasi 
dengan bobot 0,112. 
Hasil analisis dengan menggunakan metode Analythical Hierarchy Process (AHP), 
yang merupakan salah satu sistem pengambilan keputusan Decision Support System (DSS) 
akan menghasilkan output yang sama atau serupa apabila dari responden yang disajikan 
tersebut konsisten dalam memberikan pendapatnya. 
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Kriteria Bobot Kode Sub Kriteria Bobot Bobot Total 
Ran
king 
   m5 Data pekerjaan yang sedang 
dilaksanakan 
0,158 0,040 11 
p Partisipasi 
Masyarakat 
0,142 p1 Keterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan 
0,315 0,044 9 
p2 Peranan aktif masyarakat dalam 
tahapan kegiatan 
0,263 0,037 14 
p3 Kelancaran pelaksanaan kegiatan 0,228 0,032 16 
p4 Pengawasan oleh masyarakat 0,195 0,028 18 
e Administra
si 
0,112 a1 Rincian administrasi 0,600 0,067 4 
a2 Data pendukung administrasi 0,213 0,024 19 
a3 Tertib administrasi 0,187 0,021 20 
 
Dari analisis sub kriteria yang dilakukan dengan menggunakan metode Analythical 
Hierarchy Process (AHP) terdapat susunan bobot pendapat responden berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman yang di rasa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari 
tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa responden  pada sub kriteria ketepatan jadwal 
mulai pelaksanaan menduduki urutan bobot satu, kemudian sub kriteria kemampuan untuk 
melaksanakan pekerjaan menduduki urutan bobot kedua, kemudian sub kriteria kesesuaian 
dana yang digunakan menduduki urutan ketiga, kemudian sub kriteria rincian administrasi 
menduduki urutan keempat, kemudian sub kriteria pelaporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana menduduki urutan kelima, kemudian sub kriteria metode pelaksanaan 
yang digunakan menduduki urutan keenam, kemudian sub kriteria transparansi dana 
menduduki urutan ketujuh, kemudian sub kriteria penyelesaian pekerjaan mendahului 
waktu pelaksanaan menduduki urutan kedelapan, kemudian sub kriteria keterlibatan 
masyarakat dalam perencanaan menduduki urutan kesembilan, kemudian sub kriteria 
ketepatan penyelesaian pekerjaan menduduki kesepuluh, kemudian sub kriteria data 
pekerjaan yang sedang dilaksanakan menduduki urutan kesebelas, kemudian sub kriteria 
peralatan yang digunakan menduduki urutan kedua belas, kemudian sub kriteria rincian 
penggunaan dana menduduki urutan ketiga belas, kemudian sub kriteria peranan aktif 
masyarakat dalam tahapan perencanaan menduduki urutan keempat belas, kemudian sub 
kriteria pengalaman kerja (personil) menduduki urutan kelima belas, kemudian sub kriteria 
kelancaran pelaksanaan kegiatan menduduki urutan keenam belas, kemudian sub kriteria 
adanya struktur/organisasi pemegang dana menduduki urutan ketujuh belas, dan sub 
kriteria pengawasan oleh masyarakat menduduki urutan kedelapan belas, dan data 
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Tabel 5.4 Urutan bobot alternatif dari 9 respoden dengan menggunakan metode Analythical 
Hierarchy Process (AHP). 
 
 
 
 
 
Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat jelas dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
 
Gambar 5.3 Alternatif Pelaksanaan Proyek Konstruksi 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas dengan menggunakan  metode 
Analythical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan dari 9 responden yang disajikan 
berpendapat bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih baik dijalankan secara kontraktual 
daripada secara pemberdayaan masyarakat. Dengan cara kontraktual dan adanya 
pengawasan ketat, hasil yang dicapai akan lebih maksimal. Hal ini dikarenakan bobot 
pilihan responden yang memilih pelaksanaan proyek secara konstruksi dengan bobot 0,649 
dan yang memilih pelaksanaan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat dengan bobot 
0,351.  
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Tabel 5.5 Urutan bobot dari 9 responden secara detail dari kriteria dengan menggunakan 
metode Analythical Hierarchy Process (AHP) 
Kode Pilihan Waktu Biaya Mutu 
Partisipasi 
masyarakat 
Administrasi
K Kontraktual 0,46 0,65 0,58 0,11 0,62 
PM Pemberdayaan 
masyarakat 
0,54 0,36 0,43 0,89 0,38 
 Dari tabel diatas menunjukkan  bahwa : 
1. Pada pelaksanaan proyek konstruksi dari sisi waktu responden lebih memilih secara 
pemberdayaan masyarakat dari kontraktual. Hal ini dikarenakan dengan cara 
pemberdayaan masyarakat waktu yang tersedia lebih longgar walaupun adanya 
dokumen kontrak. 
2. Pelaksanaan proyek konstruksi dari sisi biaya, responden lebih memilih kontraktual. 
Hal ini dikarenakan biaya yang tersedia untuk setiap pekerjaan lebih jelas dan 
transparan. 
3. Pelaksanaan proyek konstruksi dari sisi mutu, responden lebih memilih kontraktual bila 
di banding dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut responden dengan kontraktual 
mutu lebih diutamakan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat mutu kurang 
dipertimbangkan karena lebih mengutamakan kuantitas, demi memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
4. Pelaksanaan proyek konstruksi bila dilihat dari partisipasi masyarakat, responden lebih 
memilih secara pemberdayaan masyarakat. Responden berpendapat bahwa dengan 
adanya keterlibatan masyarakat sangat baik untuk pelaksanaan program tersebut. 
Sehingga masyarakat dapat turut serta dalam membangun desanya dan tujuan serta 
maksud dari program tersebut dapat tercapai. 
5. Pelaksanaan proyek konstruksi bila dilihat dari sisi administrasi, responden lebih 
memilih secara kontraktual. Ini disebabkan bahwa dengan cara kontraktual personil 
yang terlibat sudah terbiasa dengan membuat administrasi pelaporan. Sehingga 
administrasi terselesaikan sebagaimana mestinya. 
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa alternatif yang dipilih untuk 
pelaksanaan proyek konstruksi adalah secara kontraktual. Hal ini berdasarkan hasil analisis 
bahwa kriteria yang menjadi pertimbangan secara kontraktual adalah biaya, mutu, dan 
 
 
administrasi. Sedangkan secara pemberdayaan masyarakat, kriteria yang dipertimbangkan 
adalah waktu dan partisipasi masyarakat.  
Dari tabel di atas akan terlihat jelas dalam bentuk gambar sebagai berikut : 
 
Gambar 5.4 Urutan Bobot Secara Detail 
                                                                                  
5.2 Validasi Metode Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP) 
Validasi hasil analisis pelaksanaan proyek konstruksi dengan menggunakan  
Metode Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan dari perwakilan 
responden. Validasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari analisis data 
yang telah dilakukan dengan Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) tersebut lebih 
mendekati kondisi sebenarnya. Validasi data ini di tempuh dengan cara wawancara, 
dimana perwakilan responden di minta untuk memilih hasil dari analisis kriteria untuk 
menentukan pelaksanaan proyek konstruksi yang mendekati kondisi disebenarnya. Dari 
hasil wawancara responden, maka persepsi responden antara lain  : 
- Waktu menurut responden merupakan hal yang sangat dipertimbangkan baik itu 
pelaksanaan konstruksi secara kontraktual maupun secara pemberdayaan masyarakat. 
Waktu dalam hal ini meliputi waktu saat perencanaan, pembuatan design, 
melaksanakan pekerjaan, dan saat pekerjaan tersebut untuk difungsikan. Waktu 
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pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting karena ketepatan waktu pelaksanaan 
akan berpengaruh pada pekerjaan tersebut selesai. Responden juga berpendapat kalau 
kontraktual waktu mulai pelaksanaan sudah tersusun secara rapi dan tertib yang siap 
direalisasikan. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat waktu yang direncanakan 
kurang dapat direalisasikan, karena masyarakat masih meyakini bahwa pelaksanaan 
harus dimulai hari tertentu (hari baik) dan adanya doa bersama dengan harapan 
kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan tidak menemukan adanya kendala. Pada 
pelaksanaan secara kontraktual maupun pemberdayaan masyarakat, responden 
berpendapat bahwa ketepatan jadwal mulai pelaksanaan merupakan hal yang perlu 
diperhatikan dan sub kriteria tersebut menduduki urutan 1. 
- Biaya secara kontraktual dan secara pembardayaan masyarakat telah dilakukan 
perhitungan dengan berbagai pertimbangan mulai dari survey lapangan sampai dengan 
konstruksi digunakan.  Pendapat responden mengenai pelaksanaan konstruksi secara 
kontraktual dan secara pemberdayaan masyarakat rincian biaya dari setiap sub 
kegiatan/pekerjaan sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada 
kenyataannya hal tersebut berbeda, dan berbeda lagi bila pelaksanaan konstruksi secara 
pemberdayaan masyarakat.  Bahkan masyarakat mengurangi komposisi bahan hingga 
berbeda dengan yang dilaporkan/diadministrasikan. Sehingga hal tersebut beresiko 
apabila ada pemeriksaan dan biasanya berujung pada temuan. Temuan BPKP terjadi 
bila capaian volume yang diadministrasikan berbeda dengan realisasi setelah dilakukan 
pengukuran dari BPKP, dan apabila pengukuran BPKP menunjukkan volume yang 
kurang, maka pihak desa harus mengembalikan dana sesuai dengan kekurangan 
volume. Temuan BPKP juga dapat berupa standart mutu yang tidak sesuai. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kesesuaian dana yang digunakan menjadi 
urutan ke 3 yang perlu diperhatikan. 
- Pendapat responden baik secara kontraktual maupun secara pemberdayaan masyarakat 
mutu merupakan hal yang sangat penting. Secara kontraktual mutu akan terlihat baik 
yang sesuai dengan rencana, walaupun ada komposisi yang berubah. Namun secara 
pemberdayaan masyarakat mutu terkadang terabaikan, hal ini dikarenakan biasanya 
masyarakat lebih mengutamakan capaian panjang yang di dapat daripada mutu yang 
dihasilkan. Selain itu masyarakat berpikir bahwa pembangunan tersebut merata untuk 
masyarakat dan dirasakan masyarakat banyak. Dengan pertimbangan hal tersebut, 
masyarakat lebih mengutamakan kuantitas di banding kualitas. Dari pendapat 
 
 
responden tersebut maka sub kriteria kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 
menjadi urutan ke-2 dari hal yang menjadi pertimbangan. 
- Pendapat responden bahwa secara pemberdayaan masyarakat dengan adanya 
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan merupakan hal baik, karena 
masyarakat dapat turut serta membangun dan memajukan desanya. Dan dengan 
keterlibatan masyarakat akan mengurangi sikap apatis masyarakat terhadap 
pembangunan di desa. Dengan pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan 
kepada desa untuk dapat mengembangkan ide – idenya yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat setempat. Sehingga masyarakat perlu diberikan kepercayaan dalam 
pembangunan dimana hasil selanjutnya akan dicapai apabila masyarakat diberikan 
kesempatan untuk dapat turut menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan 
mereka sendiri, sedangkan pemerintah dan lembaga lain hanya sebatas memberikan 
dukungan dan memfasilitasi. Sehingga masyarakat diharapkan adanya rasa memiliki 
dan merawat bangunan tersebut dengan baik serta dapat mengurangi pengangguran 
yang ada saat program tersebut dilaksanakan. Karena pekerjaan yang dilaksanakan 
diharapkan menggunakan tenaga dari masyarakat setempat. Dengan keberhasilan 
pembedayaan masyarakat, maka tujuan, maksud, dan sasaran pemerintah dapat 
tercapai. Namun responden berpendapat bahwa sisi lemah dari pelaksanaan secara 
pemberdayaan masyarakat antara lain dengan banyaknya masyarakat yang terlibat 
terkadang memicu adanya permasalahan, yang dikarenakan masyarakat yang terlibat 
mengharapkan sesuatu hal. 
- Pendapat responden mengenai administrasi, jika dilihat dari sisi kontraktual 
administrasi dapat tersusun tertib dan rapi, karena personil yang mengurusnya sudah 
terbiasa dengan administrasi pelaporan. Sedangkan secara pemberdayaan masyarakat, 
administrasi pelaporan harus ada bimbingan yang rutin dari fasilitator masyarakat. Hal 
ini dikarenakan masyarakat yang tidak terbiasa membuat administrasi pelaporan. Untuk 
itu responden berpendapat bahwa rincian administrasi menduduki urutan ke-4 dari hal 
yang dipertimbangkan. 
Dari uraian responden di atas, maka responden berpendapat bahwa pelaksanaan proyek 
konstruksi secara kontraktual lebih baik dilaksanakan. Hal ini dikarenakan hasil pekerjaan 
yang dihasilkan dapat lebih maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan 
proses yang singkat. Responden berpendapat juga bahwa pelaksanaan proyek konstruksi 
secara kontraktual akan memiliki schedule yang tertata dan terarah serta dengan 
 
 
pengawasan yang ketat. Sedangkan dengan cara pemberdayaan masyarakat schedule yang 
direncanakan cenderung tidak bisa direalisasikan karena adanya kultur budaya masyarakat 
setempat, antara lain kepercayaan masyarakat tentang adanya hari baik dan adanya doa 
bersama sebelum dimulainya pekerjaan. Walaupun pelaksanaan proyek konstruksi secara 
kontraktual dan secara pemberdayaan masyarakat sama – sama melakukan 
penandatanganan kontrak, namun kontraktual lebih  adanya tanggung jawab yang jelas dan 
berbadan hukum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kriteria yang digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi pemberdayaan 
masyarakat dan kontraktual yang didasarkan pada survey, interview dan 
dikombinasikan dengan Project Management KPIs (Key Performance Indicators) 
adalah kriteria waktu,  kriteria biaya, kriteria mutu, kriteria partisipasi masyarakat, dan 
kriteria administrasi.  
2. Hasil analisis responden dengan menggunakan Metode Analythical Hierarchy Process 
(AHP), menyebutkan bahwa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pelaksanaan 
proyek konstruksi dengan urutan ke-1 adalah biaya dengan bobot 0,262 kemudian 
urutan ke-2 adalah mutu dengan bobot 0,253 selanjutnya urutan ke-3 adalah waktu 
dengan bobot 0,231 dan urutan ke-4 adalah partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 
serta urutan ke-5 adalah administrasi dengan bobot 0,112. 
3. Hasil analisis pelaksanaan proyek konstruksi pemberdayaan masyarakat dan 
kontraktual dari 9 responden berpendapat bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih 
baik dilaksanakan secara kontraktual. Hal ini didasarkan hasil analisis yang di peroleh 
dari responden yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi tersebut secara 
kontraktual.  
4. Berdasarkan hasil dari validasi, analisis kriteria dengan metode Analythical Hierarchy 
Process (AHP) dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi yang dirasa lebih 
optimal adalah kontraktual. Responden berpendapat bahwa pelaksanaan proyek 
konstruksi secara kontraktual lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan 
konstruksi secara pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa secara 
pemberdayaan masyarakat schedule yang direncanakan cenderung tidak bisa 
direalisasikan karena adanya kultur budaya masyarakat setempat, antara lain 
kepercayaan masyarakat tentang adanya hari baik dan adanya doa bersama sebelum 
dimulainya pekerjaan. Walaupun antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat 
sama – sama melakukan kontrak, namun kontraktual lebih  adanya tanggung jawab 
yang jelas dan berbadan hukum. 
 
 
 
6.2 SARAN 
Saran yang dapat diberikan dalam tesis ini antara lain: 
1. Metode yang digunakan dalam analisis kriteria pada pelaksanaan proyek konstruksi 
yang disarankan dengan metode Analythical Hierarchy Process (AHP). Metode ini 
dianggap lebih mudah di pahami dan lebih mudah dalam perhitungan pembobotan serta 
pengolahan datanya. Sedangkan hasil analisis dengan metode Analythical Hierarchy 
Process (AHP) dirasa mendekati dengan kondisinya sebenarnya. 
2. Telaah faktor pemilihan pelaksanaan konstruksi dengan mempertimbangkan berbagai 
kriteria yang ada dan pengalaman yang dimiliki, alangkah baiknya jika pelaksanaan 
konstruksi dilakukan dengan cara kontraktual dan dengan pengawasan yang ketat.    
3. Saran penulis dalam pengambilan tesis agar lebih rinci dalam membagi sub kriteria 
dengan sub-sub kriteria lagi. Dalam penilitian ini sub kriterianya masih komplek karena 
belum terbagi menjadi sub-sub kriteria lagi.  
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